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Resumen 
Resumen 
La irrupción de la tecnología BIM (Building Information Modeling) está 
resultando decisiva para gestionar de manera mucho más eficiente nuestros 
proyectos. En un sector constructivo tan improductivo como el actual, se 
precisaba establecer con urgencia este cambio de metodología que permitiera 
ganar en competitividad a todos los agente participantes del proceso productivo. 
El presente Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollado precisamente para 
analizar el impacto que supone este cambio metodológico, es decir, el impacto 
que supone la utilización de las herramientas BIM durante la gestión del 
proyecto y la obra de arquitectura. Para ello, la elaboración del trabajo se ha 
dividido en dos bloques: 
 
Un primer bloque teórico se centra en las propiedades fundamentales de la 
tecnología BIM, describiendo previamente el contexto, tanto del sector 
constructivo actual como de las particularidades generales que caracterizarán a 
la arquitectura del futuro, con tal de enmarcar la situación en la que se realiza 
este cambio metodológico. 
 
El segundo bloque, por su parte, desarrolla un caso práctico real donde se 
ponen en uso todos los conceptos analizados en la fase anterior y se comprueba 
el impacto concreto que supone diseñar y realizar el seguimiento constructivo 
de una vivienda (Casa 3x3 en Requena) mediante la metodología BIM, a través de 
la elaboración de un modelo 3D con el software Revit. 
 
PALABRAS CLAVE: Building Information Modeling, BIM, modelo 3D, Revit, 
gestión del proyecto y la obra de arquitectura. 
 
Resum 
La irrupció de la tecnologia BIM (Building Information Modeling) està resultant 
decisiva per a gestionar de manera molt més eficient els nostres projectes. En 
un sector constructiu tan improductiu com l’actual, es precisava establir amb 
urgència aquest canvi de metodologia que permetera guanyar en competitivitat 
a tots els agents participants del procés productiu. 
El present Treball Fi de Grau ha sigut desenrotllat precisament per a analitzar 
l’impacte que suposa aquest canvi metodològic, és a dir, l’impacte que suposa la 
utilització de les ferramentes BIM durant la gestió del projecte i l’obra 
d’arquitectura. Per a això, l’elaboració del treball s’ha dividit en dos blocs: 
 
Un primer bloc teòric es centra en les propietats fonamentals de la tecnologia 
BIM, descrivint prèviament el context, tant del sector constructiu actual com de 
les particularitats generals que caracteritzaran a l’arquitectura del futur, amb 
tal d’enmarcar la situación en què es realitza aquest canvi metodològic. 
 
El segon bloc, per altra banda, desenvolupa un cas pràctic real on es posen en 
ús tots els conceptes analitzats en la fase anterior i es comprova l’impacte 
concret que suposa dissenyar i realitzar el seguiment constructiu d’una vivienda 
(Casa 3x3 en Requena) per mitjà de la metodologia BIM, a través de l’elaboració 
d’un model 3D amb el software Revit. 
 
PARAULES CLAU: Building Information Modeling, BIM, model 3D, Revit, gestió 
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Resumen 
Abstract 
The emergence of the BIM technology is proving crucial to manage more 
efficiently our projects. In such an unproductive sector as construction is 
nowadays, it was urgently needed to introduce a methodology change improving 
the efficiency among all parties involved in the production process. 
This Final Project has been developed specifically to analyze the impact of this 
methodological change due the implementation of BIM tools for Construction 
Project Management. This is referred in the following two blocks: 
 
The first block is focused on the fundamental properties of the BIM technology, 
framed between its current context in the Construction Sector and its projection 
towards the future of Architecture. 
 
The second block develops Real Case where all the concepts previously 
discussed are put into practice, analysing the impact of designing and following 
up the constructive process of a Residential Project through the BIM 
methodology by developing a 3D model with Revit software. 
 
KEYWORDS: Building Information Modeling, BIM, 3D Modelling, Revit, 
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Introducción 
BLOQUE 1. Introducción 
El proceso constructivo utilizado históricamente por el ser humano, está 
fuertemente ligado a las posibilidades tecnológicas de cada momento de la 
historia. El periodo en el que vivimos desde hace unos años está 
irremediablemente vinculado a un continuo incremento en la tecnificación de los 
proyectos, con su correspondiente complejidad de elaboración. Este constante 
aumento técnico se ha ido manifestando con la aparición de diversas 
tecnologías que han revolucionado el sector de la construcción con el fin de 
ahorrar tiempo, dinero y complejidad a la hora de apreciar el proyecto. 
La primera revolución del sector de la construcción vino de la mano de la 
tecnología CAD, aplicación universalmente generalizada a día de hoy, la cual 
supuso un enorme ahorro de tiempo en la elaboración de los proyectos. Sin 
embargo, esta fórmula tradicional de creación, elaboración y transmisión de la 
información, se está viendo desbordada por las nuevas exigencias. El avance 
tecnológico, de nuevo, está siendo el causante de la aparición de la segunda 
revolución del sector. Las nuevas tecnologías han alcanzado gran sofisticación 
en tareas como la planificación técnica de las obras y en las actividades de 
gestión de control económico de una obra. En el ámbito proyectual, el avance no 
es el mismo. Es aquí donde surge esta nueva revolución, la cual no se trata del 
futuro, sino del presente.  
CAD supuso un gran salto hacia adelante, pero en dicha aplicación persiste el 
inconveniente de no disponer de una única y fiable fuente de información 
compartida por todos los miembros y agentes participantes del proceso 
constructivo, una información fiable, exenta de las tradicionales ambigüedades 
e inexactitudes propias de la aplicación,  ya que al ser una herramienta 
exclusivamente gráfica, no aporta la coordinación del resto de la información 
técnica del proyecto. 
Ante tales hechos, era cuestión de tiempo que surgieran nuevas metodologías 
de trabajo para coordinar los esfuerzos por diseñar y construir íntegramente 
edificios e infraestructuras de manera más eficaz y eficiente. En este contexto 
es donde aparece BIM, una nueva metodología de trabajo de la que cabe 
preguntarse si realmente será capaz de dar cabida a este gran cambio 
revolucionario de la industria de la construcción.  
A través del trabajo se investigará a fondo sobre la implantación de esta nueva 
metodología BIM, analizando sus bases teóricas para, posteriormente, aplicar 
su impacto real mediante un caso práctico. Una vez desarrollado todo este 
proceso de investigación, se elaborarán unas conclusiones personales acerca 
de esta labor de investigación. 
1.1. Motivación 
El propósito del presente estudio viene fundamentado en una doble vertiente: 
El interés por la metodología BIM surge precisamente de haber estado 
trabajando en exclusividad con CAD. Consciente de las limitaciones de dicha 
aplicación, se hacía indispensable pensar en un cambio en la forma de trabajar 
para optimizar mucho más el tiempo invertido en cada proyecto. Un simple y 
sencillo cambio obliga a la tediosa modificación de todas y cada una de las 
7 
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Introducción 
vistas de proyecto, situación que no resulta nada rentable al aumentar 
considerablemente los esfuerzos por detalles muy concretos de proyecto. Con 
BIM, sin embargo, cualquier modificación se puede realizar al instante en el 
modelo, y automáticamente, esta información se actualiza en todas las vistas y 
bases de datos del mismo. El cambio es una realidad y a día de hoy es posible 
gracias a la existencia de esta herramienta, motivación suficiente para llevarlo a 
cabo y adaptarse de inmediato a lo que va a ser la forma de trabajo en muy poco 
tiempo. 
Por otro lado,  la posibilidad de trabajar con BIM no solo a nivel teórico, sino a 
nivel profesional mediante el seguimiento de una obra real, amplía todavía más 
las garantías de aprendizaje de dicha herramienta. De esta manera, se produce 
una formación totalmente completa que permite obtener la experiencia y la 
certeza real, de aquello que se ha estudiado e investigado a nivel teórico durante 
un largo período de tiempo.  Además, como aliciente, este tipo de práctica 
permite  realizar un seguimiento real de obra, con sus correspondientes visitas 
y reuniones con todo tipo de agentes intervinientes en la construcción: 
constructor, jefe de obra, clientes, casas comerciales… elemento que resulta 
muy interesante y provechoso, a nivel de introducción en el mundo laboral, 
puesto que no se ha podido adquirir en ninguna materia impartida en la escuela. 
Con todo ello, la motivación para realizar este trabajo fue plena. Se trata de una 
gran y única oportunidad para adquirir una serie de conocimientos y 
experiencias que ayudan a completar enormemente la formación que se ha 
recibido. 
1.2. Objetivos y metodología 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado consiste en la identificación, 
comprobación y evaluación  que supone la utilización de la metodología BIM 
(Building Information Modeling) en la gestión y seguimiento de una obra 
arquitectónica, así como la comparación (ventajas y desventajas) que presenta 
la misma con los mecanismos tradicionales (CAD) empleados hasta la 
actualidad.  
A través de un proceso de desarrollo de numerosos ítems se establecerán una 
serie de objetivos previos cuyo cumplimiento dará como resultado la capacidad 
para poder desarrollar y superar con éxito dicho objetivo principal. Estos 
objetivos tratarán de: 
• Realizar un análisis de la situación actual que viven la arquitectura y el
sector de la construcción, así como el camino que vislumbran hacia el futuro,
para entender y enmarcar el contexto en el que se va a aplicar el BIM.
• Desarrollar un exhaustivo estudio teórico de la metodología BIM (origen,
características, metodología, impacto, etc.) que permita un completo
conocimiento teórico y funcionamiento del mismo.
• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a un caso real: el seguimiento
de obra de una vivienda. En esta fase se marcarán, a su vez, unos objetivos
muy concretos para garantizar el adecuado uso de dichos conocimientos
adquiridos previamente:
- Estudio previo del proyecto para una correcta comprensión del 
mismo. 
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- Diseño del modelo de la vivienda mediante la metodología BIM, 
desglosando cada una de las fases que comprende el mismo, así 
como las conclusiones que se extraen en cada una de las etapas que 
lo comprenden. 
- Seguimiento constructivo de la obra, atendiendo al proceso 
constructivo y, sobretodo, a los cambios que se producen en la misma, 
realizando las pertinentes modificaciones a tiempo real en el modelo 
BIM. 
• Establecer la comparación entre la metodología BIM con la metodología CAD
en vistas del trabajo realizado (diferencias, ventajas, desventajas,
limitaciones…).
• Extracción de las conclusiones oportunas para la evaluación definitiva de la
metodología BIM.
1.3. Estructura 
El trabajo se estructura en cinco bloques claramente diferenciados con el fin de, 
por una parte, organizar la información de manera que resulte más clarificadora 
y, por otra, de secuenciarla para comprender el proceso de desarrollo de la 
misma. En este sentido, encontramos los siguientes bloques: 
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN. Se presenta el trabajo, los criterios generales, así 
como las razones  y los objetivos que pretenden alcanzarse mediante el 
desarrollo del mismo.  
BLOQUE 2. DESARROLLO TEÓRICO. Se realiza un detallado estudio acerca de la 
tecnología BIM de manera que permita un pormenorizado conocimiento teórico 
del mismo. Previamente se expone la situación actual por la que atraviesa la 
arquitectura y el sector de la construcción y, en particular, se hace una reflexión 
del devenir de la arquitectura en un futuro próximo para relacionarlo de manera 
directa con el uso de la metodología BIM. 
BLOQUE 3. DESARROLLO PRÁCTICO. CASA 3X3 EN REQUENA. Una vez 
asimilado el bloque teórico se está en la condición de desarrollar un caso real 
que permita afianzar los conceptos y desarrollar la experiencia práctica. Se 
examina a fondo la vivienda y, posteriormente, se procede al diseño y 
seguimiento constructivo de la misma mediante el modelo BIM. 
BLOQUE 4. CONCLUSIONES. En vistas de todo el aprendizaje adquirido a lo 
largo del desarrollo teórico y práctico se asientan las conclusiones definitivas 
acerca de la tecnología BIM con respecto a su aplicación al proceso de diseño y 
seguimiento de una obra arquitectónica, así como la comparación con la 
anterior metodología CAD.  
BLOQUE 5. REFERENCIAS. Se publican todos aquellos recursos que han 
facilitado la redacción del presente trabajo. 
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BLOQUE 2. Desarrollo teórico 
2.1. Contexto 
2.1.1. Actualidad. El sector de la construcción 
Antes de proceder al análisis teórico de la tecnología BIM conviene realizar una 
contextualización del sector constructivo, repasando sus características más 
significativas, para comprender el impacto que podría suponer la adopción de la 
metodología BIM en el mismo. 
A lo largo de la historia de la humanidad, la construcción siempre ha sido un fiel 
reflejo del progreso y avance de cada época permitiendo evaluar el nivel de 
conocimiento, dominio de la ciencia y tecnología que poseía cada civilización. 
Fundamentalmente, esta evaluación se ha realizado en función de la magnitud 
de los proyectos emprendidos y los recursos utilizados para el desarrollo de los 
mismos. 
Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha ido perdiendo esa característica 
innovación, avance y desarrollo que transmitía el sector de la construcción 
durante cada etapa de la historia. Concretamente, parece que ésta se detiene 
por completo a mitad del siglo XX. Este hecho se contrasta con firmeza ante el 
evidente cambio de papeles que han sufrido industria y construcción.  
Históricamente, la primera de ellas ha estado al servicio de la segunda, es decir, 
la construcción en sí misma ha servido de motor y activación del desarrollo 
industrial, aprovechándose de sus resultados para avanzar tecnológicamente y 
crear así productos de mayor calidad.  
La 2ª Revolución Industrial y las dos Guerras Mundiales sentencian 
definitivamente este proceso. Es a partir de este momento cuando la industria 
es la que pauta el avance y desarrollo, mientras la construcción queda a merced 
del proceso industrial. Es por ello que hoy en día se considera que la industria 
de la construcción es prácticamente artesanal frente a la modernización de 
otros sectores industriales. La construcción ha perdido peso frente a la 
industria manufacturera en términos de productividad, calidad y valor, debido a 
que ha mantenido sus métodos de trabajo artesanal y organización gremial. 
Todos estos hechos no han pasado desapercibidos en la actualidad. La presente 
crisis que atraviesa el sector de la construcción se debe en buena parte a esta 
circunstancia que, junto con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el año 
2008, ha generado esta gran situación de inestabilidad. Por tanto, debido a esta 
realidad, cabe reflexionar acerca de la competitividad del modelo productivo del 
sector. En este sentido, y ante la aparición de nuevas metodologías de trabajo, 
cabe plantearse la posibilidad de establecer un cambio mediante la aparición en 
escena del BIM. 
El cambio es necesario. Se hace indispensable un giro que aumente la 
productividad de este sector, uno de los más importantes, complejos y 
voluminosos en cualquier país, pues su actividad representa aproximadamente 
el 9% del PIB mundial, siendo en la mayoría de países el que más mano de obra 
genera, con un 7% del total de población activa mundial. Además, la 
construcción es un sector cuya actividad afecta indirectamente a todos los 
sectores económicos (primario, secundario y terciario). 
Figura 02. Barrios enteros despoblados. 
Efectos de la burbuja inmobiliaria. Fuente: 
http://www.huffingtonpost.es/2016/03/05/bur
buja-inmobiliaria-espana_n_9241408.html 
Figura 01. Primeros avances tecnológicos de 
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En España, el área de la construcción ha jugado un papel muy importante en el 
sector económico. En su época dorada entre 1997 y 2007 constituyó el motor 
económico principal del país. De igual modo, tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, la crisis del sector, junto a la crisis financiera globalizada, ha 
arrastrado a la economía del país. Sin embargo, la importancia del sector sigue 
siendo relevante y todavía más en estos momentos en los que se encuentra en 
período de auto-reconversión a través de la búsqueda de nuevos mercados y, 
principalmente, de nuevos modelos productivos. 
 2.1.1.1. El producto 
El producto resultante de la actividad del sector constructivo, el edificio, es 
totalmente diferente al que se obtiene en cualquier otro tipo de industria. 
Se trata de un producto único, singular y heterogéneo; no puede producirse en 
serie porque cada uno de ellos puede presentar infinidad de características y 
factores muy diferentes (normativa, geografía, climatología, diseños de 
proyecto…). 
De igual modo, se dice que es inamovible, previa selección de la localización de 
la construcción. Esto conlleva a la dispersión y fraccionamiento de la industria, 
la cual deberá desplazarse al lugar donde se realice cada uno de estos 
productos. 
Otra característica destacable es el elevado tiempo de producción del producto 
a causa del proceso de diseño-construcción del mismo. A su vez, la existencia 
de múltiples procesos constructivos alternativos para cada producto final, 
configura otra peculiaridad intrínseca de éste. 
Por su parte, también es destacable la elevada durabilidad, lo cual implica 
ciertas actividades de conservación y mantenimiento del producto final. 
La última característica destacable corresponde a la complejidad, singularidad y 
particularidad de las demandas de la sociedad de productos personalizados, 
siendo estos susceptibles de ser definidos por el usuario durante todo el 
proceso de diseño e incluso a lo largo del proceso de ejecución. 
2.1.1.2. El proceso productivo 
Como se ha comentado anteriormente, el producto final de la construcción, el 
edificio, es único dadas las características del sector. Es lógico pensar, por 
tanto, que el proceso productivo para la obtención del mismo será, de igual 
manera, singular y complejo en comparación con el proceso productivo de otras 
industrias. 
El proceso productivo depende, fundamentalmente, de tres factores: 
• Suelo. Se trata del factor con mayor repercusión económica en el precio del
producto final de la construcción.
• Conocimiento. Los proyectos constructivos deben atender múltiples áreas de
conocimiento para garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa
vigente. Además, de cada uno de ellos se espera un cuidadoso diseño de las
partes que lo integran para conseguir un producto final que cumpla con los
cánones establecidos de belleza y estética en la actualidad. Todo esto
convierte en complejos los proyectos de construcción, por lo que se precisa
de numerosos profesionales especialistas en cada uno de los campos para
su desarrollo. Sin embargo, la estructura de trabajo en nuestro país hace
que existan una serie de importantes incongruencias en la  transmisión de la
Figura 03. Villa Savoye.  Poissy, France, 
1928. Le Corbusier. Fuente: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/ 
Figura 04. Villa Mairea.  Noormaku, 
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información entre los distintos agentes que colaboran en la elaboración de la 
documentación del proyecto: 
- A cada profesional se le hace llegar la información particular que 
desarrolla en su área específica, luego no puede garantizarse la 
integridad de la misma en el intercambio de documentos entre 
distintos agentes. Además, por el mismo motivo, tampoco puede 
garantizarse la coherencia de la documentación devuelta por cada uno 
de ellos debido a que no se han podido tener en cuenta las 
interdependencias que puedan existir con otras áreas. 
- Todo proyecto experimenta modificaciones a lo largo de su definición. 
Estas, debido a la intervención escalonada en el tiempo de cada uno 
de los profesionales, no acostumbran a ser devueltas y actualizadas a 
cada uno de ellos para su nueva evaluación. Los canales de 
información, generalmente, no son muy fluidos y provocan una 
situación de utilización de información no actualizada. 
• Industria. Mediante el modelo productivo actual, tal y como ya sucedía en la
fase de diseño y desarrollo de la documentación necesaria para la
elaboración de un proyecto, la información se disgrega y se reparte entre
diferentes agentes que actuarán simultánea o consecutivamente,
desconocedores de las modificaciones e interferencias que puedan causar el
trabajo del resto de profesionales. A su vez, el factor industria no se
incorpora al proceso de ejecución hasta que la información no se ha
redactado por completo y los permisos no han sido concedidos, cosa que
genera un nuevo incremento de costes y plazos.
Una vez vistos los factores más influyentes del proceso productivo, cabe 
mencionar que éste está formado por tres fases: 
• Fase de construcción. El promotor inicia la actividad inmobiliaria contratando
a los agentes participantes en el PPC y estableciendo la relación contractual
con cada uno de ellos y entre ellos mismos mediante la adopción uno de los
tres formatos más habituales de contratación:
- Diseño-Licitación-Construcción. El más utilizado en nuestro país. 
- Diseño-Construcción.  
- Gestión del PPC en riesgo. Rara vez utilizado en nuestro país. 
• Fase de explotación. Una vez se ha finalizado la fase de construcción del
edificio, se hace entrega del denominado “Libro del Edificio” a la propiedad.
Se dice entonces que éste ha entrado en su fase de explotación. El contenido
de este libro recoge la documentación del proyecto final de obra, con la
realidad de la obra ejecutada, entre otra mucha información, entregada en
2D.
En esta fase suele producirse nuevos casos de desconocimiento del edificio:
Por una parte, las futuras labores de reparación y mantenimiento se llevarán
a cabo por técnicos y agentes que no han participado del proceso productivo,
con el consiguiente empleo de esfuerzo, tiempo y coste de asimilación y
comprensión de la información en varias ocasiones durante la vida útil del
edificio.
Por otro lado, cabe tener en cuenta que dentro de esta etapa son habituales
los procesos de reforma que sufren las viviendas a causa de cambios como
la redistribución o la habilitación de las mismas. Se tratan de modificaciones
que nunca se actualizan en las bases de datos del edificio, dada la dificultad y
el impacto que suponen.
Figura 05. Edificio en fase de construcción. 
Fuente: http://mundoarquitectura.info/ 
Figura 06. Edificio en fase de explotación. 
Fuente: https://skygarden.london 
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• Fase de desmantelamiento. Cuando termina la vida útil de un edificio se
procede a la fase de desmantelamiento del mismo. En esta fase suele reinar
un alto grado de incertidumbre en los trabajos de demolición o
desmantelamiento del producto a causa de que las diferentes obras de
reforma, rehabilitación rara vez se reflejan en cualquier tipo de
documentación actualizada en relación con el edificio.
De nuevo, se produce un incremento de costes y plazos para la ejecución de
un proceso que necesitará previamente un esfuerzo de comprensión
adicional.
2.1.1.3. Problemas del sector 
Una vez analizado el estado del sector de la construcción en nuestro país, se 
está en disposición de extraer las conclusiones y principales problemas que 
influyen en la crisis que está sufriendo en la actualidad. En este sentido, pueden 
concluirse los siguientes inconvenientes: 
• El sector de la construcción ha perdido productividad debido a la falta de
evolución del mismo en términos de metodología de trabajo y organización,
todavía muy tradicionales. Se habla de la industria de la construcción como
una industria subdesarrollada.
• El sector ha vivido recientemente un proceso de crisis mundial y actualmente
se encuentra en proceso de auto-reconversión mediante la búsqueda de
nuevos mercados y modelos productivos.
• La inexistencia de un canal de comunicación global entre todos los
profesionales que intervienen en el desarrollo de un proyecto, dificulta la
coherencia de las soluciones que definen el producto resultante.
• Falta de información global que produce conflictos entre los diferentes
agentes que participan en la fase de ejecución del edificio. Esto conlleva
generalmente a una desviación significativa de costes y plazos iniciales que,
a su vez, repercutirán en la calidad final del producto.
• Las tareas de mantenimiento, reparación, reforma, desmantelamiento o
demolición de la construcción se convierten en complejas por falta de
conocimiento e información por parte de los agentes actuantes en dichos
procesos, los cuales son ajenos a la fase de construcción del edificio.
2.1.1.4. Alternativas 
En realidad, todos los inconvenientes citados anteriormente están muy 
relacionados entre sí. Del hecho de que el sector de la construcción presente en 
la actualidad una metodología de trabajo tradicional y una organización gremial, 
se derivan la  mayoría del resto de problemas de la industria de la construcción: 
La falta de evolución ha generado que no se haya innovado en campos como la 
transmisión de la información o comunicación entre los diferentes agentes, que 
trabajan independientes unos de otros. Se trata de un círculo vicioso, pues al 
disgregarse tanto la documentación, ésta llega atomizada al inicio de su fase de 
construcción y reagruparla y actualizarla toda de manera conjunta, supone un 
enorme esfuerzo tanto en términos de plazos como en términos económicos. 
Así pues, en el proceso de construcción sucede exactamente lo mismo y se 
desarrolla de igual manera hasta el final de vida del edificio. En cada una de las 
fases que comprende tanto el proyecto como la vida útil del edificio existe una 
carencia de información global y completa del mismo. 
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En vistas de estas conclusiones, parece razonable pensar, que la solución real 
al problema reside en un cambio que actúe sobre la raíz del mal en sus 
orígenes. Una solución que elimine los “subproblemas” que se van sucediendo y 
provocando uno nuevo.   
Por tanto, una alternativa para paliar esta baja productividad del sector sería 
cambiar la metodología de trabajo. Evolucionar y por fin dar el salto definitivo 
por medio de las nuevas metodologías y herramientas que están apareciendo en 
el mercado gracias al avance de la tecnología. Estas solucionan los tres grandes 
problemas del sector (falta de competitividad, innovación y productividad) a 
través de tres aspectos esenciales: 
1. Establecer la adecuada comunicación entre los diferentes agentes
participantes del proceso constructivo para conseguir un completo 
conocimiento de la información y colaboración de los mismos en tiempo real y 
en cualquier momento. 
2. Realizar una sustancial mejora en el diseño de proyecto mediante la inclusión
de gran cantidad de información del mismo y que sirva de utilidad en cualquier 
ciclo de vida útil de éste. 
3. Introducir la integración del ciclo de vida del edificio para poder llevar un
control actualizado del mantenimiento, así como un uso eficiente y sostenible 
del producto. 
Dentro de esta realidad, son varias las metodologías que han ido apareciendo a 
lo largo de las últimas décadas. En orden cronológico aparecieron:  Project & 
Construction Management, Lean Construction, Integrated Project Delivery (IPD) 
y Building Lifecycle Management (BLM). Estas metodologías han ido 
implantándose y evolucionando en el sector de la construcción. La combinación 
de todas ellas está presente en el BIM, un modelo totalmente innovador que 
pretende dar solución al principal problema que acontece al sector. 
2.1.2. Futuro. Arquitectura eficiente 
Tras el necesario repaso del actual estado del sector de la construcción para 
entender el posible impacto que supone la adopción de la metodología BIM, es 
muy importante también conocer el proceso de evolución que está tomando a 
día de hoy la arquitectura y hacia qué camino parece dirigirse. Interpretar y 
asimilar las características y particularidades de la futura arquitectura, ayudará 
a comprender y a integrar las nuevas metodologías (BIM) de una manera mucho 
más sencilla. 
2.1.2.1. Arquitectura flexible 
El origen del término vivienda surge como respuesta a las necesidades 
humanas de refugio y protección frente a las inclemencias del tiempo. Sin 
embargo, el término vivienda no ha dejado nunca de evolucionar y hoy en día, 
sigue haciéndolo. 
El impacto directo del gran desarrollo tecnológico ha traído consigo que todo 
esté conectado con todo. Así, surgen nuevas formas de concebir la vida 
cotidiana. El nuevo modelo de sostenibilidad de las ciudades nos lleva a urbes 
mucho más autosuficientes, donde la zonificación queda sustituida por la 
hibridación, la globalización por la autoproducción, la baja densidad por la 
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densificación y los grandes desplazamientos intentan reducirse al máximo. En la 
actualidad ya es común encontrar “teletrabajos”, empleos en los que se puede 
trabajar desde casa, reduciendo considerablemente los desplazamientos a las 
oficinas. El espacio de trabajo empieza a formar parte del programa doméstico. 
Por otra parte, los seres humanos somos criaturas en constante movimiento y 
adaptación se podría decir que somos criaturas flexibles. Históricamente, la 
mayor parte de las culturas han llevado una forma de vida sedentaria. Sin 
embargo, los ya citados cambios tecnológicos, sociales y económicos están 
forzando una nueva forma de existencia nómada basada en los mercados 
globales, internet y el transporte económico y rápido. Parece que la flexibilidad 
puede ayudarnos a mantener esta vida en constante movimiento, luego el futuro 
éxito de la raza humana residirá en la capacidad para ser flexibles. 
Con todo esto, parece totalmente lógico aceptar que la arquitectura se 
encuentra en un período de cambio. Actualmente, la mayoría de la gente está 
acostumbrada a una arquitectura compuesta, fundamentalmente, por objetos 
estáticos y sólidos. Cabe aceptar que esta arquitectura tiene fecha de caducidad, 
al menos, en lo que se refiere a su exclusividad. El futuro pasa por adaptar las 
necesidades del individuo a través de sus hogares. Por lo tanto, la sociedad va a 
necesitar edificios que se adapten a sus habitantes, que posean un importante 
grado de flexibilidad y cambio.  
¿Cómo llevar a cabo este tipo de arquitectura?  La arquitectura flexible está 
organizada en torno a cuatro características fundamentales: adaptación, 
transformación, movilidad e interacción. Construir arquitectura flexible no 
supone realizar un diseño que tenga en cuenta un único de estos parámetros o, 
por el contrario, intentar que cada vivienda comprenda todos al mismo tiempo. 
Un buen diseño es aquel que saca provecho de todas las estrategias disponibles 
para las cuestiones específicas que surgen para cada uno de ellos. 
• Adaptar. Los edificios adaptables están pensados para ajustarse a diferentes
funciones, usuarios y condiciones climáticas. Se trata de una arquitectura de
espacios amplios, la cual sigue necesitando conservar su importancia y su
utilidad a medida que va pasando el tiempo y las circunstancias van
cambiando. Su característica más destacada es que permite a los usuarios
del edificio influir en las decisiones de diseño.
• Transformar. La arquitectura verdaderamente capaz de transformarse debe
permitir una modificación drástica en el carácter de todo el entorno
arquitectónico, es decir, se considera que un edificio es transformable
cuando está capacitado para cambiar de configuración, volumen, forma o
aspecto mediante la alteración física de la estructura, el revestimiento o la
superficie interior, de tal forma, que se permita una modificación importante
en la manera de utilizarlo o percibirlo. Se trata de una arquitectura que se
abre, se cierra, se expande o se contrae. La característica principal de esta
arquitectura es la necesidad de introducir elementos de construcción
cinéticos (mecanismos eléctricos, hidráulicos o neumáticos) capaces de
permitir su regulación mediante un funcionamiento sencillo y fiable.
• Desplazar. La arquitectura móvil incluye a todos aquellos edificios diseñados
específicamente para moverse de un lugar a otro, de manera que puedan
cumplir mejor sus funciones específicas. Por muy remoto que parezca,
determinadas funciones de edificios aparentemente incompatibles con la
movilidad pueden adecuarse en instalaciones móviles. De esta manera surge
un tipo de arquitectura muy específica, cuya característica intrínseca es la
Figura 08. Arquitectura adaptable. Fuente: 
http://www.houzz.es 
Figura 09. Arquitectura transformable. 
Fuente: http://www.xavierpastor.com/ 
Figura 10. Propuesta de arquitectura móvil. 
Fuente: http://www.efecearquitectura.com 
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capacidad de ser transportado e instalado en cualquier parte del mundo. 
Existen dos estrategias para mover un edificio: transportarlo de una sola 
pieza, con la evidente ventaja de poder disponer del mismo casi al instante 
de llegada a su nueva ubicación o mediante un enfoque más flexible, 
transportarlo por piezas, una estrategia que permite crear muchas formas 
arquitectónicas sin una limitación en el tamaño de los edificios. 
• Interactuar. La innovación tecnológica ha traído consigo el desarrollo de
sistemas automáticos que permiten realizar las cosas con mayor rapidez y
eficacia. En arquitectura, esto se traduce en la construcción de edificios que
responden a las necesidades de sus usuarios de manera automática e
intuitiva. Se trata de una arquitectura inteligente fundamentada en el uso de
sensores que posibilitan cambios de aspecto y entorno o funcionamiento,
habitados con sistemas cinéticos y materiales inteligentes. Se trata quizá de
la característica más compleja y menos desarrollada hasta el momento.
Ya hemos visto algunas de las particularidades que  definen el nuevo concepto 
de vivienda y, por tanto, de proyectar y entender la arquitectura. De todo esto se 
puede deducir que este nuevo concepto de arquitectura requiere de un estricto 
control, conocimiento y mantenimiento de los edificios, pues éstos van a estar 
sometidos a un continuo proceso de modificación a lo largo de su vida útil. Estos 
constantes cambios exigen ser registrados cada vez que se lleven a cabo, cosa 
que no ocurre mediante la actual metodología de trabajo. Es por ello que, la 
herramienta BIM, juega un papel muy importante en el desarrollo de esta nueva 
arquitectura. En vistas de este cambio, BIM necesita a la arquitectura tanto 
como la arquitectura necesita a BIM. Mediante la metodología de trabajo actual 
el avance de la arquitectura resulta imposible, de la misma forma que las 
nuevas metodologías precisan de la evolución conceptual de la que se está 
hablando, para justificar su entrada en escena con mucha más fuerza todavía. 
BIM parece una herramienta perfecta para llevar a cabo el exhaustivo y 
minucioso control que va a precisar esta nueva forma de vida, en la que va a 
permitir tanto a los usuarios, como a los agentes participantes en el proceso 
constructivo, un conocimiento completo del edificio durante todo su ciclo de vida 
útil. 
2.1.2.2. Arquitectura ecológica 
El cambio climático, junto con el resto de amenazas medioambientales, clama 
por una nueva arquitectura: una arquitectura ecológica. Una de las principales 
causas de las emisiones de gases de efecto invernadero es el elevado consumo 
energético asociado a los edificios. Sin embargo, a su vez, supone una gran 
oportunidad para mitigar este excesivo consumo mediante el campo del 
proyecto y la construcción de edificios libres, o casi libres, de emisiones.  
La mayor parte del consumo energético de un edificio se atribuye al propio uso y 
mantenimiento de éste (calefacción, climatización, iluminación, etc.) quedando 
relegadas a un segundo plano las emisiones generadas por los materiales o por 
el proceso constructivo. Este hecho implica que si se desea reducir el consumo 
energético  y las emisiones de gases de efecto invernadero generados por un 
edificio, es necesario proyectarlo adecuadamente. La arquitectura ecológica, 
por tanto, se centrará en la fase proyectual de los edificios, estableciendo una 
serie de objetivos a cumplir en este período. 
Durante los últimos años han comenzado a desarrollarse una serie de normas, 
estándares y guías sobre arquitectura ecológica. Suelen establecer 
recomendaciones sobre múltiples cuestiones, como la elección del 
Figura 11. Domótica: control remoto de las 
tareas domésticas de una vivienda. Fuente: 
http://www.jaebcn.com/servicios/domotica/ 
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emplazamiento, la conservación del agua y la energía, la selección de los 
materiales o la calidad del ambiente interior, entre otros. Lo que plantea la 
ciencia y la técnica de la arquitectura ecológica es una búsqueda de estrategias 
para el proyecto de edificios ecológicos, que analicen profundamente lo que 
significa construir de forma sostenible. Al margen de los puntos que puedan 
obtener todas estas normas, guías o estándares, lo que dota de calidad 
ecológica real a un proyecto son las citadas estrategias que se toman para 
afrontarlos. Estas estrategias comprenden una serie de puntos a tener en 
cuenta en cualquier proyecto, entre los cuales cabe destacar: 
• Contexto y emplazamiento. La selección del contexto y el emplazamiento es
fundamental para un edificio ecológico. Estas decisiones afectarán a la
protección de los espacios naturales y al impacto en el interior del edificio a
partir de lo que suceda en el exterior.
• Forma construida. Tanto la orientación, como las características
geométricas, la planta o la envolvente de un edificio tienen un impacto
significativo sobre la eficiencia energética y el ahorro de materiales y, por
consecuencia, en el coste del edificio.
• Elementos externos al edificio. Utilización ventajosa de elementos externos
al edificio, tales como parasoles, marquesinas, paneles solares, balcones,
contraventanas o, incluso, otros edificios, con el fin de reducir el consumo
energético.
• Envolvente exterior. Capa de protección del edificio de suma importancia
frente a factores externos como lluvia, viento o temperaturas extremas.
• Espacios sin acondicionar. Espacios que no precisan de acondicionamiento,
como desvanes, sótanos, garajes, vestíbulos, salas de máquinas, espacios de
almacenajes, etc., lo cual reduce el consumo energético y los costes de
construcción.
• Envolvente interior. Capa en permanente contacto con los ambientes
acondicionados del interior del edificio, la cual debe carecer de filtraciones
significativas de aire.
• Zonificación y compartimentación térmica. Reducción del consumo
energético mediante el uso de capas interiores de protección que limitan los
flujos no deseados de aire y calor dentro de un edificio.
• Instalaciones eléctricas (iluminación). Máximo aprovechamiento de la luz
natural para reducir la dependencia de la luz artificial y, con ello, proyectarla
de forma más eficiente.
• Agua fría y caliente. Promover una reducción en el consumo de agua caliente
generará una reducción de energía para calentarla.
• Calidad del ambiente interior. Para que el aire del interior de un edificio sea
de buena calidad se precisa de los adecuados mecanismos de ventilación
que sean capaces de eliminar las excesivas concentraciones de
contaminantes que se generan en el interior de los mismos (olores,
humedad, CO2, polvo…).
• Climatización. Los mejores sistemas de climatización son aquellos que se
sitúan en el núcleo interior del edificio y que, además, no se ven, no se oyen y
no causan ningún tipo de malestar.
• Energías renovables. Estudio de su incorporación en los edificios para
reducir el consumo de energías combustibles no renovables, como el
petróleo, el carbón o el gas natural.
• Materiales. Se puede reducir sustancialmente el impacto medioambiental de
los materiales de construcción (extracción de materias primas, minería,
procesado, transporte, residuos…) mediante un proceso sensato de proyecto
y selección de materiales.
Figura 12. Diferentes parámetros a tener en 
cuenta en el diseño ecológico de un edificio. 
Fuente: CHING; SHAPIRO (2014). 
Arquitectura ecológica: Un manual ilustrado. 
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Como se puede apreciar, existen una grandísima variedad de parámetros a 
tener en cuenta en el diseño ecológico de un edificio. Actualmente, para 
proceder al desarrollo de un proyecto de este tipo se precisa de múltiples 
herramientas informáticas que aumentan considerablemente la complejidad, 
los plazos y los costes de los trabajos. Existen diversos programas informáticos, 
como CE3, CE3X o Calener, entre otros, que permiten la certificación energética 
de los edificios. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones permiten evaluar 
la sostenibilidad de las construcciones cuando éstas se encuentra ya muy 
definidas. De esta manera se dificulta el proceso de diseño ecológico. BIM, sin 
embargo, posibilita la validación de la sostenibilidad de los proyectos desde sus 
etapas iniciales arrojando multitud de datos e indicadores gracias a su 
capacidad de geoposicionar los edificios en entornos reales, de los cuales posee 
información parametrizada acerca de temperaturas, soleamiento, humedad, 
etc. Además, BIM cuenta con un servicio Web integrado, Green Building Studio, 
del cual se vale para realizar potentes cálculos energéticos de los edificios 
modelados con Revit. La realidad es que, poder abordar estos análisis en fases 
tempranas garantiza un enorme grado de sostenibilidad al proyecto, ya que 
permite llevar a cabo cada una de las estrategias anteriormente citadas. La 
toma de decisiones al respecto no se realiza con criterios inexactos, como la 
experiencia o la intuición, cosa que ocurre mediante la utilización de las 
metodologías tradicionales. 
2.2. Building Information Modeling 
2.2.1. Concepto 
Existen una gran cantidad de definiciones acerca de qué es BIM. Ninguna de 
ellas está establecida como universal, sino que cada una de ellas posee un 
enfoque diferente con coincidencias en aspectos generales.  
Una de las definiciones más acertadas la establece Eloi Coloma Picó en su libro 
“Introducción a la tecnología BIM”: 
“BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (modelado de la 
información del edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y 
herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, 
coherente, computable y continua; empleando una o más bases de datos 
compatibles que contengan toda la información en lo referente al edificio que se 
pretende diseñar, construir o usar. Esta información puede ser de tipo formal, 
pero también puede referirse a aspectos como los materiales empleados y sus 
Figura 13. Consumo energético por sector. Fuente: Sistema de Información Energética de EEUU. 
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calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia energética de los 
cerramientos, etc.” 
Por su parte, otra destacable definición del concepto BIM la establece el experto 
Jerry Laiserin: 
“BIM, o el modelo del edificio basado en datos, es un proceso de representación 
que crea “vistas” multi-dimensionales, con gran cantidad de datos disponibles, 
para todas las fases del proyecto y su construcción. Este método repercute muy 
positivamente en la comunicación, la colaboración, la simulación y la 
optimización.” 
Sin embargo, después de un análisis concienzudo de un gran número de 
definiciones del concepto, es importante destacar por encima del resto el 
análisis que realiza Alberto Cerdán en el libro “Impacto del BIM en el proceso 
constructivo español”, donde además de realizar una completa definición 
establece diferentes acepciones en función de la perspectiva de trabajo con la 
que se utiliza el BIM:  
“BIM, Modelado de la Información de la Construcción, es una metodología de 
trabajo que consiste en la creación, gestión y almacenamiento de 
INFORMACIÓN sobre todas las propiedades o características de cada una de las 
partes de una construcción, no solo las geométricas o visuales, las relaciones 
entre dichas partes, las relaciones de las partes con el edificio o construcción, 
las propiedades del edificio o construcción como suma de las partes y del 
edificio o construcción como entidad en sí misma, en una determinada ubicación 
y con un determinado entorno. 
Dependiendo de la fuente consultada, Building Information Modeling puede ser: 
• Una metodología de trabajo, puesto que obliga a cambiar la forma en que 
desarrollábamos el PPC hasta este momento, variando los flujos de trabajo, 
facilitando el trabajo colaborativo y generando un sistema de información en
sí mismo. 
• Una tecnología, puesto que las exigencias en el uso de la información de BIM 
hace impensable su funcionamiento fuera del ámbito computacional y con 
herramientas de software que gestionen los datos e información. 
• Un proceso, ya que consiste en la agregación de datos y gestión de la
información significativa a lo largo del ciclo de vida del edificio.” 
2.2.2. Características 
Cuando se procede al modelado virtual de un edificio  se inicia la simulación 
proyecto-construcción del mismo en un entorno virtual 3D, por lo que se genera 
una gran cantidad de información relevante y detalles a tener en cuenta por 
cada uno de los agentes involucrados. 
Las características de BIM que permiten la adición, gestión y compartición de 
esta información del edificio son: 
• Contenedor único. Toda la información de un edificio queda almacenada en
una única base de datos, lo que facilita su consulta o modificación en
cualquier momento de su vida útil por cualquier profesional que interviene
en su fase de proyecto, construcción, explotación o desmantelamiento.
Figura 14. Diferentes características de BIM 
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• Información bidireccional. Es decir, es posible extraerla, gestionarla,
modificarla y devolverla de nuevo al modelo original donde se integra por
medio de otras aplicaciones externas.
• Información multidisciplinar. Puede usarse y compartirse para abarcar
diferentes disciplinas como el diseño, la tecnología, la economía y la
programación, ejecución y mantenimiento del edificio.
• Información parametrizada. Los objetos no son representaciones, sino
entidades de elementos constructivos que se comportan como tales.
Además, contienen agregadas la información de su situación en el proyecto y
sus relaciones con respecto al resto de elementos constructivos. Gracias a
esta propiedad, cuando se realiza cualquier modificación de los mismos, ésta
se actualiza automáticamente en todas las vistas del modelo, evitando así
cualquier posible incoherencia.
• Interoperabilidad. En la actualidad, el proceso de diseño precisa de la
utilización de diversos programas para resolver las diferentes cuestiones
que surgen en cada proyecto. Es por ello, que se hace lógica la existencia de
un formato universal que permita la comunicación entre todas las
plataformas. La interoperabilidad es una de las mayores ventajas que
presenta BIM. Se define como la capacidad de comunicación entre
programas de diferentes fabricantes, lo cual permite el intercambio y la
utilización de información.
2.2.3. Dimensiones 
El desarrollo de cualquier proyecto supone un reto de alta complejidad, ya que 
en éstos se debe coordinar conjuntamente una gran cantidad de áreas en las 
diferentes etapas de su desarrollo con un elevado grado de precisión. Mediante 
el BIM, el control detallado de las acciones, requerimientos y evolución se puede 
lograr a través de las siete dimensiones que ofrece. 
3D – MODELLING 
Un buen modelo 3D es fundamental para garantizar una adecuada aplicación 
del resto de etapas en BIM. Este modelo inicial representará la información 
básica del diseño arquitectónico. Se centrará fundamentalmente en el objeto, 
consiguiéndose de esta manera la adecuada parametrización de cada uno de 
ellos, lo que generará la posibilidad de controlarlos en las siguientes etapas. La 
dimensión 3D permite obtener una representación geométrica detallada de cada 
parte del edificio. 
4D – SCHEDULING 
La cuarta dimensión se basa en el control de la logística del proyecto mediante 
la adición de la dimensión tiempo. Permite comprender y controlar la eficiencia 
y duración de las fases de ejecución de un proyecto, simulando los tiempos y 
trabajos de todas ellas. Este control contribuye a que tanto la ejecución como el 
producto final sean de mayor calidad, más seguros y eficientes. 
5D – ESTIMATING 
La dimensión 5D abarca el control de los costes y la estimación de gastos de un 
proyecto. Esta dimensión permite optimizar de manera sustancial la 
rentabilidad del proyecto. El sistema permite definir la cantidad de materiales y 
sus costes, así como un control y organización de gastos actualizados para cada 
una de las fases. En combinación con otros servicios, BIM permite un 
seguimiento del uso y mantenimiento del edificio mucho más eficiente, lo cual 
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provoca un aumento de la vida útil del mismo y una considerable reducción de 
los respectivos costos de uso y mantenimiento. 
6D – SUSTAINABILITY 
También llamada Green BIM, está relacionada con la sostenibilidad del edificio. 
Permite evaluar el comportamiento energético en etapas tempranas, haciendo 
posible la selección y/o modificación de las mejores técnicas y tecnologías para 
cada proyecto. Además, también posibilita una optimización del consumo de 
energía, reduciendo al máximo el daño al medioambiente. 
7D – FACILITY MANAGEMENT APPLICATION 
Es la dimensión empleada para el mantenimiento del edificio. A través de un 
control logístico se llevan a cabo inspecciones, reparaciones o cualquier tarea 
de mantenimiento y, además, proporciona información precisa del estado de las 
instalaciones y los posibles fallos de funcionamiento o áreas a mejorar del 
edificio. El resultado es una gestión más eficiente del edificio, en menos tiempo 
y evitando problemas de mayor repercusión económica. 
2.2.4. Implantación 
A día de hoy existen países donde la tecnología BIM se encuentra consolidada y 
con datos suficientes para demostrar la mejora de calidad y ahorro económico 
de los proyectos de construcción. Otros muchos países se encuentran en plena 
fase de implantación y desarrollo de la metodología a través de medidas 
gubernamentales que pretenden regularizar la utilización del BIM dadas las 
estadísticas arrojadas por los países donde su implantación se encuentra 
mucho más evolucionada.  Estados Unidos, Canadá, China, Finlandia, 
Alemania, los países Anglosajones… son algunos de los ejemplos de países con 
mayor implementación de estándares BIM. 
IMPLATACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 
En Estados Unidos, la General Services Administration (GSA) exige la definición 
de los proyectos de construcción en formato BIM desde 2007.  
En 2009, el gobierno de Australia publica dos guías BIM. 3 años más tarde 
comienzan a hacerse públicos los beneficios de su uso en el país. 
Corea del Sur, por su parte, lleva desde 2010 ofreciendo servicios, como la 
publicación de guías y la puesta en marcha de plataformas digitales para 
Figura 15. Dimensiones de BIM. Fuente: http://www.technologiasuperior.com/servicios/servicios-bim/ 
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entregar proyectos en formato BIM. A partir de 2016 es cuando, definitivamente, 
todos los proyectos públicos requerirán BIM. 
Un caso similar es el de Japón. Desde 2010 se inicia el desarrollo BIM mediante 
el anuncio del Ministerio de infraestructuras de un piloto sobre BIM en 
edificación. En 2012 se publicaron unas guías BIM, sin embargo, todavía no es 
oficial la obligatoriedad de su uso. 
En Oriente Medio, desde 2011, los grandes proyectos demandan BIM. 
En Canadá, desde 2013, los grandes proyectos de edificación e infraestructuras 
demandan BIM. El Institute for BIM in Canada (IBC), formado por profesionales 
públicos y privados, coordina su uso en el sector de la construcción. 
En países como Chile y Perú se ha comenzado a ofrecer la formación BIM en las 
universidades. El mismo caso ocurre en China, con la salvedad de que, 
actualmente, dicho país cuenta con unas importantes cantidades de inversión 
en el sector de la construcción, muchas de ellas dirigidas a la implementación 
de BIM. Actualmente se encuentran en un proceso de asimilación de estándares 
desarrollados en Estados Unidos y Reino Unido. 
 
IMPLANTACIÓN A NIVEL EUROPEO 
Los países escandinavos fueron los pioneros del desarrollo de BIM en Europa. 
Desde 2007 Finlandia, Noruega y Suecia exigen a cualquier profesional la 
entrega de proyectos de ejecución en BIM. Este gran avance se debe a la 
existencia de formación BIM en las universidades de estos países. 
En Holanda, desde 2011, es obligado que los proyectos empleen la metodología 
BIM. 
En Dinamarca, a día de hoy, tan solo es obligado el uso de BIM en los edificios 
cuyo presupuesto sea mayor o igual a un millón de euros. 
Por otra parte, los países centroeuropeos, como Francia, Alemania y Reino 
Unido, se encuentran en pleno proceso de implantación. 
Figura 16. Impacto del BIM  a nivel mundial (2016). Implementación de estándares a nivel gubernamental. 
Fuente: http://blog.aulatematica.com/situacion-bim-en-espana/ 
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El plan de Reino Unido se pone en marcha en 2011. Se trata de un plan que 
pretende disminuir el 20% de los costes de los proyectos constructivos en 5 
años, quedando en 2016 el uso obligado de BIM para licitaciones públicas. 
Francia, por su parte, comienza el plan en 2014, y no será hasta 2017 cuando 
sea obligatoria la utilización de BIM en edificación. 
El último de éstos en implantar BIM es Alemania, que no será hasta 2015 
cuando implanta BIM mediante el impulso del sector privado y el apoyo del 
Gobierno a través de una serie de obras piloto. 
Los países del sur de Europa son los más rezagados en el proceso de 
implantación de BIM, siendo solo realizado, hasta el momento, de manera 
privada. Sin embargo, esto podría cambiar este mismo año, ya que la Directiva 
sobre contratación pública de la Unión Europea (EUPPD) estableció en 2014 que 
en los 28 países miembros de la UE se fomentara, especificara e impusiera el 
uso del BIM para proyectos financiados con fondos públicos de la UE en 2016. 
IMPLANTACIÓN A NIVEL NACIONAL 
España se encuentra a la cola de países que cuentan con implantación de BIM 
debido a la inexistencia de obligatoriedad de su uso. Ante esta incomprensible 
situación, tanto la administración pública como el sector privado han 
comenzado a revertir el panorama poniendo en marcha el mecanismo de 
implantación de BIM en España.  
En Julio de 2015 se dio un importante paso a través del “Acto de Constitución de 
la Comisión para la implantación de la metodología BIM”, con el objetivo de 
introducir esta metodología de manera progresiva en España. En las sucesivas 
reuniones posteriores se trataron diversos temas, entre ellos la redacción de un 
decálogo basado en un plan de acción para la implantación de BIM en España, el 
cual consta de los siguientes diez puntos: 
1. Impulsar la implantación de BIM en la industria de la construcción española a 
partir de la creación de un Grupo de Trabajo con una participación abierta a todo 
el sector, tanto público como privado. 
2. Fomentar el uso de BIM en todo el ciclo de vida de las Infraestructuras. 
3. Sensibilizar a las Administraciones Públicas en el establecimiento de 
requisitos BIM en las licitaciones de infraestructuras con el objetivo de reducir 
sus costes. 
4. Establecer un calendario para la adaptación de la normativa para el empleo 
generalizado de BIM. 
5. Desarrollar los estándares nacionales que posibiliten el uso homogéneo de 
BIM. 
6. Realizar el mapa académico de la formación BIM en España y promover su 
inclusión en planes de estudio. 
7. Promover la digitalización de los trabajos derivados del desarrollo de las 
infraestructuras, desterrando el formato físico, con el consiguiente ahorro 
económico y medioambiental. 
Figura 17. Comisión para la implantación de  
la metodología BIM en España. Fuente: 
http://www.esbim.es/ 
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8. Fomentar la aplicación de “Open BIM”, es decir, que todas las operaciones 
relacionadas con BIM se basen en estándares abiertos y universales, 
interoperables entre sí. 
9. Apoyar un mayor y mejor posicionamiento de la industria española en el 
mundo a través del empleo de la metodología BIM. 
10. Afianzar la participación de España en los foros de decisión internacionales. 
Además, la administración pública desarrolló un calendario donde se fijaron los 
siguientes objetivos: 
Objetivo 2017: Definición de unos protocolos comunes para la creación y 
definición de la información compartida entre los agentes orientados a la plena 
interoperabilidad entre las partes. 
Objetivo 2018: Los equipamientos e infraestructuras públicas de obra nueva y 
con un presupuesto superior a dos millones de euros deberán realizarse en BIM 
en las fases de diseño y construcción. 
Objetivo 2020: Todos los proyectos, tanto de obra nueva como rehabilitación, 
deberán realizarse en BIM en todas las fases (diseño, construcción y 
mantenimiento). 
Como se ha podido demostrar, la situación en España es todavía primitiva pero 
alentadora. Están empezando a ponerse en marcha proyectos con BIM por parte 
tanto de administraciones públicas como de entidades privadas. Las 
comunidades más desarrolladas y avanzadas en este sentido son Madrid, 
Barcelona y Valencia. 
La formación en la metodología BIM será el factor determinante para lograr 
este fundamental cambio. Sin una formación adecuada se hace imposible la 
existencia de profesionales cualificados y, por tanto, impide el cambio. 
2.2.5. Software 
En la actualidad existen un buen número de aplicaciones BIM pese a que se 
trata de un software muy costoso de desarrollar. La mayoría de estas 
aplicaciones llevan ya muchos años en el mercado, a excepción de aquellas que 
están desarrollándose de la mano de grandes compañías de CAD genérico, las 
cuales son más recientes. Por tanto, puede establecerse una clasificación en 
dos grandes grupos en función de si las aplicaciones se aprovechan o no de un 
motor de CAD ya existente: 
• Aplicaciones BIM nativas. Se tratan de las aplicaciones de mayor antigüedad.
Son mucho más coherentes y potentes que las BIM implementadas. Pese a
que permiten trabajar con archivos provenientes de CAD, su importación
resulta compleja y costosa, ya que no están diseñadas para tales funciones.
Una de las principales ventajas que presenta utilizar estas aplicaciones es la
utilización de una estructura de archivos coherente con el concepto de base
de datos, es decir, los proyectos permiten gestionarse de manera integral en
un solo archivo o carpeta.
Las aplicaciones más destacadas dentro de este grupo son Autodesk Revit,
Graphisoft ArchiCAD y Nemetschek Allplan.
• BIM implementado sobre CAD literal. Se tratan de aplicaciones CAD que
están implementando módulos BIM. A diferencia de las nativas, el
funcionamiento de éstas es menos potente y fluido, ya que deben adaptar su
Figura 18. Principales aplicaciones BIM 
nativas. Fuente: Elaboración propia. 
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motor y estructura para poner en funcionamiento los módulos BIM 
introducidos. Cuentan también con el inconveniente de trabajar con la 
metodología de dichas aplicaciones (dibujo organizado en capas, estructura 
de ficheros dispersa, interfaz compleja…) Sin embargo, tienen como ventaja 
una flexible migración hacia los sistemas BIM. 
Las aplicaciones más destacadas son AutoCAD Architecture y Bentley 
Architecture.  
Como se ha podido comprobar, existen multitud de programas BIM en la 
actualidad. De entre todos ellos se van a resaltar las características más 
destacadas de la aplicación que va a resultar caso de estudio del presente 
trabajo: 
REVIT 
La compañía Revit Technology Corporation comenzó a desarrollar el primer 
software de diseño arquitectónico totalmente paramétrico desde 1997. En 2002, 
la empresa fue comprada por Autodesk viendo el potencial del que disponía. 
Revit (acrónimo de Revise Instantly) es un programa destinado a implementar 
de manera completa la tecnología BIM. Utiliza un único archivo que contiene 
toda la información del proyecto, disfrutando de una estructura interna muy 
coherente en la que cualquier elemento del proyecto se encuentra 
parametrizado, con independencia de su uso. Además, cuenta con una serie 
específica de herramientas que le permiten establecer cualquier tipo de 
relaciones asociativas entre los objetos parametrizados. Todo ello es posible 
gracias a la utilización de un motor de transmisión de los cambios en tiempo 
real, mediante el cual, cualquier cambio realizado se actualiza 
instantáneamente en absolutamente todas las vistas del modelo. En general, 
Revit se trata de un programa muy intuitivo, con una interfaz cuidada y muy 
coherente.  
Además,  Revit apuesta por la bidireccionalidad mediante la coexistencia con 
otras aplicaciones como: Revit Architecture, Revit Structure y Revit MEP. 
2.2.6. Diferencias CAD - BIM 
La metodología CAD supuso en los años de su implantación una revolución para 
todos los agentes participantes del proceso constructivo. La evidente evolución 
en la calidad de los proyectos así como en la gran disminución de plazos 
evidenciaba la transformación radical del sector dada su enorme eficiencia. Sin 
embargo, pese al gran avance que supuso la implantación de CAD, la manera de 
trabajar, pensar y entender la arquitectura seguía siendo la misma. La 
aplicación consistía en una evolución digital del tradicional dibujo mediante lápiz 
y papel.  
Con el transcurso del tiempo, el avance del sector industrial y las constantes 
innovaciones tecnológicas hacen replantearse este modelo productivo. 
El surgimiento de las aplicaciones BIM sí supone un cambio en la forma de 
trabajar, pensar y entender la arquitectura. Esta nueva metodología de trabajo 
no se basa en el dibujo ni en las representaciones de elementos constructivos, 
se trata de una imitación del proceso real de construcción. Los edificios ahora 
no se crean mediante líneas, sino que se construyen virtualmente mediante la 
disposición de elementos constructivos (muros, tabiques, forjados, cubiertas, 
ventanas…) que contienen propiedades físicas como materiales, precios, o 
acabados, entre otras. Todo ello se desarrolla en un único modelo del cual se 
extraen representaciones vinculadas a él, luego cualquier cambio generado en 
Figura 19. BIM permite trabajar en grupo de 
manera mucho más productiva que CAD. 
Fuente: http://www.owlapps.net/ 
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el modelo se actualizará de inmediato en cualquiera de estas representaciones 
(plantas, alzados, secciones, axonometrías…). Además, toda la información 
acerca del modelo se guarda en bases de datos relacionadas, lo que hace que 
toda ella esté vinculada y se facilite el trabajo en grupo. 
El siguiente gráfico muestra la diferencia entre la forma de trabajo tradicional 
frente a la forma de trabajo con BIM: 
 
2.2.7. Ventajas y Limitaciones 
En vistas de las diferencias entre CAD y BIM desarrolladas en el apartado 
anterior, cabe hacer una valoración sobre las ventajas y limitaciones que 
presenta la implantación de la metodología BIM. 
VENTAJAS 
• Proporciona un incremento en la capacidad de comunicación y, por tanto, de
coordinación entre todos los profesionales que forman parte del proceso
constructivo (arquitectos, ingenieros, promotores, constructores, clientes…)
lo que les da la capacidad de poder trabajar a la vez en tiempo real.
• Mejora la comunicación y comprensión del proyecto gracias a su
visualización 3D.
• Permite planificar con precisión, de forma más rápida.
• Anticipa la detección de problemas constructivos mediante su capacidad de
obtener el resultado final del edificio antes de que se lleve a cabo la
ejecución de la obra.
• Reduce considerablemente los tiempos de modificación del proyecto, ya que,
al trabajar sobre el propio modelo, todas las vistas y documentos se
actualizan sin contener ningún tipo de incoherencia.
• Facilita el cumplimiento de las exigencias energéticas de los edificios.
Figura 20. Curva de MacLeamy. Fuente: Elaboración propia. 
26 
Impacto del BIM en la gestión del proyecto y la obra de arquitectura: un proyecto utilizando Revit Borja Piles Navarro 
Desarrollo teórico. Building Information Modeling 
• Todas las ventajas anteriores propician un notable aumento de la
productividad, lo cual genera una importante reducción en los costes de
producción, construcción y explotación de edificios.
LIMITACIONES 
• Cambiar a la metodología BIM supone cambiar el modelo de trabajo. Esto
requiere invertir tiempo en dejar atrás viejas costumbres y aprender a
utilizar nuevas herramientas. Este cambio de mentalidad supone, en muchas
ocasiones, el máximo obstáculo.
• Necesidad de formación. Aprender a utilizar BIM resulta un proceso
complejo de aprendizaje, por lo que requiere de formación por parte de
personal cualificado. Como cualquier formación, ésta supone una importante
inversión de tiempo y dinero.
• Pese a la gran ventaja que presenta la utilización de elementos constructivos
o arquitectónicos estandarizados ya definidos, no ocurre lo mismo en el caso
contrario. Diseñar elementos originales no comercializados es una de las
mayores trabas que presenta BIM, pues resulta extremadamente complejo la
modelización de dichos elementos.
2.2.8. Niveles de Información del Modelo 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de abordar un 
proyecto BIM es definir el nivel de detalle que precisa el proyecto o la fase del 
mismo que se está desarrollando. Es evidente que un anteproyecto no necesita 
la misma información 3D que un proyecto de ejecución, por lo que no tener en 
cuenta esta realidad es un error en la definición de alcance del proyecto que 
puede traer multitud de problemas. Si, por ejemplo, se define demasiado una 
fase previa del modelado se estará mal empleando un exceso de tiempo en la 
elaboración de una información irrelevante y, por tanto, se estará perdiendo 
productividad. En el caso contrario, la falta de definición en fases previas 
generará desviaciones en la planificación y precipitación en la elaboración de las 
sucesivas etapas posteriores, con el riesgo de que aparezcan errores e 
incongruencias en el proyecto. 
Precisamente para ayudar a explicar el marco de trabajo y de actuación BIM, 
BIMForum redactó un documento denominado Level of Development 
Specification (LOD) basado en el documento previo AIA (American Institute of 
Architects) G202-2013 Building Information Modeling Protocol Form. Este 
documento permite especificar y articular con un alto nivel de claridad el 
contenido y la fiabilidad de datos sobre un modelo BIM a todos los profesionales 
de la industria de la construcción en las distintas etapas del proceso de diseño y 
construcción. 
Debido a la creciente difusión en el uso de BIM, el grupo decidió desarrollar las 
definiciones de manera mucho más completa. De esta manera, se decide 
establecer una cantidad y calidad suficiente de información en cada nivel del 
modelo para garantizar una satisfacción del trabajo que se va a desarrollar con 
él. En función de estos parámetros, la definición de cada uno de los niveles de 
información básica de un modelo BIM es:  
• LOD 100: Se trata de un diseño fundamentalmente conceptual en el que el
modelo aporta una visión general (área, altura, volumen, localización y
orientación). Se utiliza para consideraciones del rendimiento general del
edificio donde solo se precise su volumen, cálculo de costes basados en las
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superficies totales y la programación estimada de tiempo de ejecución 
global. 
• LOD 200: También se aporta una visión general pero ya se añaden
magnitudes. Los elementos del modelo se tratan de sistemas o montajes
genéricos con cantidades aproximadas de tamaño, forma, localización y
orientación. Además, se puede añadir información no geométrica. La
diferencia más importante con el nivel 100 es que en la programación
temporal se puede realizar una división en los capítulos generales que
componen el edificio.
• LOD 300: Este nivel de información ya permite generar documentos propios
de proyecto: justificación técnica, normativa, presupuesto de ejecución
material y programación inicial por unidades de obra. Se aporta abundante y
completa información, así como geometría precisa, pendiente de algún
detalle constructivo sin completar.
• LOD 350: Se trata de un nivel añadido recientemente en la nueva edición
dada la necesidad de un LOD que definiera los elementos de modelo
suficientemente desarrollados para permitir una perfecta coordinación entre
todos los agentes y las diferentes disciplinas y subdisciplinas para dar lugar
a una correcta ejecución en obra y un drástica reducción de errores y
modificaciones en ésta.
• LOD 400: Nivel que, además de la información desarrollada en los LOD
anteriores, contiene explícitamente toda la información necesaria para la
fabricación, montaje, ensamblaje y detalles que permiten la construcción
completa del edificio. La información que contiene cada uno de los
elementos del modelo se consideran representaciones virtuales de la
realidad que se va a construir. El presupuesto y programación temporal han
alcanzado su máximo grado de exactitud gracias a la calidad de la
información contenida.
• LOD 500: Representa el proyecto ya construido, sus condiciones conforme a
obra. El modelo es adecuado para realizar el seguimiento en su nueva fase
de explotación y mantenimiento.
 
 
A partir de la definición de los niveles LOD, se puede realizar una aproximación 
en cuanto a correspondencia entre los diferentes niveles con las habituales 
fases de un proyecto de edificación. Así, encontramos: 
• Estudios previos. Las primeras ideas y aproximaciones del proyecto precisan
de agilidad para modificar con rapidez y asiduidad parámetros
fundamentalmente geométricos, lo cual corresponde con un nivel de detalle
LOD 100.
Figura 21. Diferentes fases de proyecto en función del nivel LOD desarrollado. Fuente: 
http://www.hitechcaddservices.com/bim/support/level-of-development-lod/ 
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• Anteproyecto. Al tratarse de una de las fases iniciales de diseño únicamente
se desarrollan características generales del proyecto como funciones,
formas y geometrías básicas, sistemas constructivos generales y
aproximación económica, requisitos similares a un LOD 200.
• Proyecto Básico. La geometría del proyecto, los usos específicos y la
aproximación económica son mucho más concretos y específicos, lo cual se
asemeja a un LOD 300.
• Proyecto de Ejecución. Se trata de la fase final del proyecto, por lo que todos
los sistemas, materiales, elementos, instalaciones y valoración económica
del proyecto deben quedar perfectamente definidos. Esta fase de proyecto se
asemejaría a un LOD 400, quedando el nivel LOD 350 como una definición de
“Proyecto de Ejecución a nivel arquitectónico”.
• Planos As-Built. Documentación realizada cuando ya se ha finalizado la fase
de construcción del proyecto, por lo que representa el estado real del
edificio. Correspondería al nivel LOD 500, listo para el seguimiento en su
nueva fase de mantenimiento y explotación.
Sin embargo, esto se trata de una simple aproximación. Hay que tener en cuenta 
que la correspondencia entre LOD y fases de proyecto no es completamente 
estricta. Los diferentes sistemas constructivos que se desarrollan en un mismo 
proyecto lo hacen a diferentes velocidades. Por ejemplo, el diseño estructural 
siempre suele ir mucho más avanzado que el diseño de interiores, por tanto, en 
la fase de diseño esquemático existirán elementos desarrollados en todo tipo de 
niveles (LOD 100, LOD 200, LOD 300 e incluso LOD 400). 
En vistas de este análisis acerca de los diferentes niveles de información del 
modelo, resulta muy productiva la creación de bibliotecas organizadas por 
niveles LOD para ir utilizándolas en cada fase de proyecto. 
2.2.9. Impacto del BIM 
La utilización de la metodología BIM permite aportar beneficios específicos en 
cada una de las fases que comprende el PPC y, por consecuencia, mejorará el 
rendimiento y competitividad de cada uno de los agentes que participan en cada 
una de estas fases.  
FASE PREVIA AL PPC 
En esta fase los beneficios repercuten, fundamentalmente, sobre el promotor: 
• Concepto, viabilidad y diseño. Antes de encargar el proyecto, el promotor
siempre realiza un estudio de viabilidad del mismo. Éste debe revelar un alto
grado de seguridad para iniciar el proceso. Para ello, se llevan a cabo varios
diseños, los cuales deben ser sencillos y ágiles de modificar para que no
supongan grandes esfuerzos de tiempo y trabajo. Para esta fase de trabajo
conceptual, un grado de desarrollo LOD 100 es ideal para acotar las
variables de viabilidad necesarias para tomar la decisión de emprender la
iniciativa.
• Incremento del rendimiento y calidad del edificio. Mediante un nivel de
desarrollo 100 ó 200 ya es posible evaluar muchos parámetros del
comportamiento energético y la sostenibilidad del edificio. Tanto la mejora de
Figura 22. Ejemplo fase previa al PPC: 
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calidad del edificio, como el ahorro de tiempo y esfuerzo son ventajas muy 
importantes antes de entrar en fases de mayor definición. 
• Desarrollo del proyecto en un entorno colaborativo IPD. La metodología BIM
permite al promotor crear una red de compartición de información y 
conocimiento instantánea y transparente entre todos los agentes 
participantes del proceso del PPC. Con esto, se elimina el intercambio de 
información en papel, reduciendo el riesgo de interpretaciones o 
conclusiones erróneas. 
FASE DE DISEÑO 
Los arquitectos son los grandes beneficiados de esta fase debido a las 
siguientes características: 
• Visualización temprana y con exactitud de datos. Con BIM, el diseño del
edificio se realiza directamente sobre un modelo 3D que permite ser
visualizado con gran exactitud durante cualquier fase del proceso.
• Correcciones automáticas de bajo nivel. Cualquier tipo de modificación sobre
el modelo se realiza de manera automática y sin riesgo de errores gracias a
la parametrización y relación entre los diferentes elementos que configuran
el 3D (alineaciones, geometría, etc.).
• Generación instantánea de planos y vistas 2D. Los planos 2D son
representaciones instantáneas del modelo 3D actualizado, por lo que
cualquier modificación realizada sobre éste se actualiza automáticamente en
cada uno de los planos y vistas del proyecto, reduciendo considerablemente
el trabajo a desarrollar y el riesgo de errores.
• Colaboración temprana multidisciplinar. BIM se caracteriza por permitir el
trabajo simultáneo de las distintas disciplinas que desarrollan un proyecto,
permitiendo un control y una gestión rápida y fácil de los cambios
introducidos por cada una de éstas. Así, se consigue acortar el tiempo de
definición de la documentación, se reducen las incoherencias y omisiones, se
detectan errores en fases más tempranas y es posible mejorar el proyecto de
forma continua. Por tanto, esta colaboración resulta muy efectiva en
términos productivos, ya que la ingeniería ya no entra en valor cuando la
mayoría de decisiones están tomadas.
• Rápida y fácil evaluación del diseño. La agilidad que ofrece el modelo 3D
desde sus primeras fases de desarrollo es fundamental para evaluar y
comprobar la viabilidad del proyecto. Los rápidos cálculos de superficies y la
posibilidad de cuantificar los materiales principales posibilita ir ajustando el
diseño a los costes previstos en el estudio de viabilidad.
• Presupuesto en fase de diseño. En cualquier fase de diseño es posible
calcular un presupuesto aproximado a partir de mediciones acordes al nivel
de detalle y superficies.
• Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. BIM permite enlazar el
modelo 3D con herramientas que realizan análisis de la evaluación
energética del edificio, por lo que durante las fases tempranas del proyecto
se puede ir modificando y ajustando con gran precisión el diseño energético
del edificio para mejorar su comportamiento, cosa que resulta muy compleja
mediante el diseño 2D.
Figura 23. Ejemplos fase de diseño: Museo 
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FASE DE EJECUCIÓN 
En la fase de ejecución los beneficios repercuten sobre el constructor y las 
empresas colaboradoras. Los más destacados de estos beneficios son: 
• Uso del modelo 3D como base para elementos industrializados. Cuando el
modelo 3D se encuentra en un nivel de desarrollo elevado (LOD 400 o
superior) se puede transferir a herramientas BIM de industrialización para
su fabricación en taller (barras, perfilería de acero, carpintería metálica o
vidrio). La exactitud del BIM facilita la mayor rapidez en la instalación y
menor espacio de almacenamiento en obra.
• Rápida reacción ante cambios en el diseño y detección de errores. Cualquier
modificación en el diseño en fase de construcción tiene un alto grado de
impacto sobre el mismo. Sin embargo, gracias a las reglas de
parametrización que se establecen en cualquier modelo BIM, los cambios
son inmediatos, actualizándose automáticamente en todas las vistas.
Además, si este cambio supone cualquier tipo de interferencia entre
elementos, el sistema avisa de inmediato para subsanarlo de la manera
oportuna que se estime.
• Sincronización del diseño y la planificación. La dimensión 4D de BIM permite
agregar al modelo la variable tiempo. Mediante una aplicación informática
externa se consigue, por un lado, visualizar el proceso constructivo diario
detectando los posibles problemas que pudieran surgir (organización de
obra, simultaneidad de actividades, conflictos de espacios de trabajo, etc.) y,
por otro lado, incluir en el modelo equipamientos y medios auxiliares
necesarios para la realización de trabajos (grúas, andamios, bombas de
hormigón, etc.).
• Lean Construction. Requiere de una minuciosa coordinación entre la
contrata principal con el resto de empresas colaboradoras con el objetivo de
eliminar tiempos perdidos en obra. BIM tiene la capacidad de programar y
planificar los suministros y trabajos para que todo llegue a obra en el
momento justo. De esta manera se reducen los costes gracias a la
optimización del trabajo.
FASE DE EXPLOTACIÓN 
Tras la finalización del proceso constructivo, el edificio entra en su fase de 
explotación. Las ventajas que se obtienen con BIM en esta etapa son: 
• Mejora de la entrega, puesta en servicio, gestión y explotación del edificio.
Todo aquel agente que ha participado en el proceso constructivo del proyecto
tiene la capacidad de recopilar información e instrucciones para enlazar con
el modelo 3D y, de esta forma, facilitar enormemente el conocimiento del
edificio en su fase de explotación.
• Gestión de la explotación del edificio y sus sistemas. BIM permite la
monitorización del funcionamiento de los equipos y sistemas del edificio en
servicio a tiempo real.
• Mejora en la gestión de reformas y rehabilitaciones del edificio durante su
vida útil. La presencia de información actualizada del inmueble permite
reducir considerablemente la cantidad de tiempo empleado en el
conocimiento del edificio, así como en la valoración de la tarea a realizar.
Figura 24. Ejemplos fase de ejecución: 




Figura 25. Ejemplos fase de explotación: 
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BLOQUE 3. Desarrollo práctico. Casa 3x3 en 
Requena 
Tras el exhaustivo análisis realizado en el bloque anterior se ha desarrollado el 
conocimiento de las bases teóricas de la metodología BIM. Para garantizar un 
aprendizaje completo, se realiza un caso práctico de aplicación real a través del 
cual se pondrán en uso todas las herramientas y conceptos desarrollados 
previamente. La vivienda escogida se trata de la Casa 3x3 en Requena, 
desarrollada conjuntamente por el arquitecto Manuel Cerdá y el estudio CRUX 
Arquitectos.  
Este complejo proceso de aplicación práctica de la metodología BIM ha sido 
resumido, para una mejor comprensión, en la secuencia cronológica usual 
según la cual se elaborara un proyecto real, pese a que para la ejecución del 
presente trabajo no se ha podido seguir con exactitud. No obstante, siempre se 
ha tratado de elaborar el trabajo de la forma más fiel a la realidad posible.  
El software escogido para la realización del diseño y el seguimiento de obra de 
la Casa 3x3 en Requena es Autodesk Revit.  
Conocidos todos estos parámetros solo queda establecer cuál es el orden lógico 
que se sigue para la realización de un proyecto mediante la aplicación Autodesk 
Revit: 
1. Estudio previo de la vivienda. Lo que correspondería a la fase de ideación,
primeras ideas y bocetos realizados por el arquitecto en base al encargo 
recibido por el promotor queda sustituida, en este caso, por tratarse de un 
proyecto ya en ejecución, por lo que se recabará y estudiará toda la información 
completa del proyecto. 
2. Proceso de diseño. Una vez se ha estudiado y comprendido cada detalle del
proyecto se procederá al diseño del mismo mediante la herramienta BIM, 
concretamente con Autodesk Revit. Esta fase será la de mayor relevancia y 
dónde se aprenderá a aplicar esa materia teórica que se ha analizado 
anteriormente. 
3. Proceso constructivo. Se realizará el seguimiento constructivo de la vivienda,
donde se evidenciarán los diversos cambios que se realizan normalmente a 
medida que avanza cualquier obra. Este hecho permitirá actualizar al día el 
modelo 3D que se ha diseñado previamente, garantizando así el aprendizaje real 
que supone haber experimentado este hecho tanto teórica como 
profesionalmente. 
3.1. Estudio previo de la vivienda 
La primera tarea a realizar es la de recabar la información necesaria para 
comprender el proyecto. En este sentido, es de agradecer la colaboración tanto 
de Manuel Cerdá, como de CRUX Arquitectos, quiénes me han permitido 
acceder a cualquier tipo de información acerca de la vivienda. Una vez 
recopilada, cabe estudiarla para poder señalar las características más 
importantes de la misma: 
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- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 
La vivienda se encuentra ubicada en Requena, Valencia, en zona urbana, en la 
calle Fuente Hórtola s/n. El ancho de la vía pública frente al edificio es de 17 
metros y presenta una topografía ligeramente inclinada. El solar tiene 10,40 
metros de fachada y una profundidad de 21,95 metros. Sus lindes laterales 
están formados por calle y medianeras. La superficie total de la parcela es, 
aproximadamente, de 226 m2. El edificio se encuentra ubicado dentro del casco 
urbano, en la zona de ensanche (Plan Parcial Fuente Hórtola) en un entorno de 
nueva creación. El Plan General de Ordenación Urbana de Requena le otorga 
una edificabilidad de tres plantas. 
- PROGRAMA DE NECESIDADES 
El programa de necesidades de la vivienda se compone de: 
PLANTA BAJA: Acceso, estudio, cocina exterior, aparcamiento y 2 patios. 
PLANTA PRIMERA: Estar, comedor, sala, cocina, aseos, 1 dormitorio, espacio 
multiusos y patio. 
PLANTA SEGUNDA: 3 dormitorios, 2 baños, espacio multiusos y terraza. 
- GEOMETRÍA Y VOLUMEN 
Formalmente se trata de un volumen sobre rasante definido por un cuerpo de 3 
plantas, desarrolladas sobre la base de una malla regular y cuadrada. La 
geometría va ocupando esa malla tridimensional generando patios, terrazas y 
porches que ayudan a dotar de orientación, vistas y protección solar a la 
vivienda. Las aperturas en fachada son todas regulares y del mismo tamaño, 
garantizando la uniformidad estética. 
- SISTEMA ESTRUCTURAL 
Para la cimentación se estima una cimentación (superficial) por zapatas 
aisladas arriostradas entre sí por vigas de atado o centradoras, todo ello de 
hormigón armado. Sobre las vigas riostras se superponen los muros de bloque 
de hormigón que sustentan el forjado sanitario. 
La estructura portante se trata de un sistema mixto de muro de bloque de 
hormigón aligerado (YTONG) de 24 cm de espesor y 350 kg/m3 de densidad como 
elemento estructural en todas las plantas y, por otro lado, soportes metálicos 
formados por perfiles UPN-120 dispuestos en cajón formando un soporte 
cuadrado, quedando embebidos en los cerramientos o vistos. Estos soportes 
estarán coronados con un ábaco para una correcta solidarización con los 
forjados. 
Por último, en cuanto a la estructura horizontal, se disponen forjados 
unidireccionales formados por viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno 
expandido. Los forjados quedan atados a los muros mediante zunchos 
perimetrales de hormigón armado. El forjado sanitario se realiza de la misma 
manera. 
- SISTEMA ENVOLVENTE 
Las fachadas están compuestas por hoja exterior de muros de bloque de 
hormigón aligerado (YTONG) de espesor 24 cm y densidad 350 kg/m3 y 
Figura 26. Situación de Requena en la 
Comunidad  Valenciana. Fuente: Elaboración 
propia. 
Figura 27. Ubicación de la vivienda. Zona de 
ensanche (Plan Parcial Fuente Hórtola). 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 28. Emplazamiento de la parcela en 
la zona de ensanche de Fuente Hórtola. 
Fuente: Elaboración propia. 
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trasdosado mediante placa de yeso laminado con aislamiento térmico de lana 
mineral. El acabado superficial exterior será de mortero monocapa blanco. 
Los huecos están materializados con carpintería realizada en PVC, con rotura de 
puente térmico, doble o triple acristalamiento, bajo emisivo con argón, con 
transmitancia igual o inferior a 1,2 W/m2k con una estanqueidad al aire clase 4, y 
con un factor solar mínimo de 0,73. 
La medianera, al no tener una vivienda construida actualmente, se decide 
mantener el mismo sistema que se utiliza para el resto de fachadas. 
La cubierta de las terrazas se trata de una cubierta plana transitable constituida 
por lámina impermeable, aislamiento térmico de 4 cm de poliestireno 
expandido, mortero de protección, plot de mortero de cemento cola, perfiles 
galvanizados U 100x60x5 mm a modo de reglas y soporte para los baldaquinos, 
apoyo de neopreno,  vierteaguas de chapa galvanizada y solado flotante de gres 
porcelánico, incluyendo juntas y rodapié sobre los petos perimetrales. Por 
debajo del forjado se construirá un aislamiento extra de 4 cm de lana mineral 
con un acabado a modo de falso techo realizado con placa de yeso laminado. 
La cubierta plana no transitable está constituida por lámina impermeable, 
aislamiento térmico y grava de diámetro entre 1,7 y 2 cm. 
- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Existen dos tipos de tabiquería interior: 
Tabiques de placa de yeso laminado de 15 mm, con estructura portante metálica 
de 70 mm. En su interior se dispone aislante compuesto por paneles de lana 
mineral. 
Tabique portante de bloque de hormigón aligerado (YTONG) de densidad 350 
kg/m3 y trasdosado mediante placa de yeso laminado con aislamiento térmico 
de lana mineral, con acabado de yeso y pintura. 
- SISTEMA DE ACABADOS 
En cuanto a los pavimentos, se prevén dos tipos distintos: gres y garbancillo. 
Ambos se ejecutarán sobre un sistema de calefacción por suelo radiante en las 
zonas interiores de la vivienda o sobre capa de mortero de cemento en las zonas 
no climatizadas (garaje, patios y porches). 
Por lo que respecta a los revestimientos, el acabado de tabiquerías, en general, 
se realiza con yeso proyectado y pintura plástica. Los baños y cocinas se 
revisten con alicatado cerámico o paneles de vidrio lacobel. El resto de 
paramentos de cocina con pinturas resistentes a grasas y agentes abrasivos. 
Los techos se revisten con yeso proyectado y falsos techos de placa de cartón 
yeso y aislamiento de lana mineral. 
Las puertas son de madera natural tipo “haya” o similar y de vidrio. La puerta de 
acceso a la vivienda es de tipo blindada. 
Figura 29. Esquemas conceptuales Casa 3x3 
en Requena. Fuente: Documentación 
aportada por CRUX Arquitectos. 
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- EQUIPAMIENTOS 
Los cuartos de baño están dotados de inodoro, lavabo, bidé y bañera o ducha. 
Las griferías son monomando de primera calidad. 
Las cocinas dispondrán de muebles altos y bajos, realizados en tablero 
postformado, con encimera de silestone o similar y equipadas con placa 
vitrocerámica, fregadero de dos senos de acero inoxidable, campana extractora 
y horno eléctrico. La grifería del fregadero será monomando de primera calidad. 
- PARTICULARIDADES 
La vivienda posee, especialmente, dos particularidades muy destacadas: 
• Modulación. Uno de los aspectos que adquiere mayor fuerza en la lectura de
la vivienda es la estricta utilización del módulo de 3 metros. Cada estancia de
la casa está compuesta por uno o varios cubos de 3x3x3 metros. Este hecho
facilita mucho cualquier tipo de actividad desarrollada en cualquier fase del
proyecto (replanteo, mediciones, amueblamiento, paso de instalaciones,
despiece de materiales…) y, además, permite aportar a la vivienda de una
fuerte personalidad.
• Sostenibilidad. El cliente de la Casa 3x3 en Requena solicitó en el proyecto
una exigencia bastante compleja: la vivienda debía poseer el mayor grado de
sostenibilidad posible. En este sentido, el diseño del proyecto se centró
desde el principio tratando el tema sostenible como una de las facetas
principales a incorporar al mismo. La elección de las orientaciones, la forma
y geometría de la casa, las aberturas, los espacios exteriores ajardinados, la
climatización, el uso de energías renovables, la elección de los materiales y
otra serie de premisas que se tuvieron en cuenta desde el inicio de la
ideación de la vivienda dieron como resultado el certificado energético más
alto disponible para los edificios: el Certificado de Calidad Energética A.
Figura 32. Distintas clasificaciones de la calificación energética de los edificios. Fuente: 
https://www.engelvoelkers.com/wp-content/uploads/2015/03/eficiencia-calificacion-energetica.jpg 
Figura 30. Calificación energética.  




Figura 31. Calificación energética.  
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3.2. Proceso de diseño 
Tras haber realizado un detallado conocimiento teórico tanto de BIM, como de la 
vivienda sobre la que se va actuar, ya se está en condiciones de poder realizar el 
modelo 3D de la misma. Para la realización de este modelo se seguirán una 
serie de pasos que es conveniente detallar: 
REPLANTEO DE NIVELES Y DISPOSICIÓN DE REJILLAS 
La primera operación a realizar cuando se va a empezar un modelo 3D en Revit 
dista mucho de las operaciones que se ejecutan mediante las metodologías 
tradicionales. En BIM, desde un primer momento, cada operación que se realiza 
es referencial, es decir, va a servir para situar el edificio en un punto 
determinado del espacio del cual ya no se va a mover y va a servir para 
desarrollarlo a partir de estas primeras actuaciones. En CAD, sin embargo, lo 
primero que se hace es empezar a dibujar líneas en un punto cualquiera del 
espacio, ya que nada está referenciado entre sí. 
De esta forma, lo primero que se ha realizado en el modelo 3D es la disposición 
de los niveles que configuran cada planta de la vivienda, dados los planos 
originales en versión CAD de los arquitectos. La disposición de cada nivel lleva 
implícito consigo la creación de una vista en planta para cada uno de estos. 
Luego, la siguiente operación a realizar es muy similar a la anterior: se trata de 
disponer de nuevo una serie de referencias o líneas auxiliares que van a ser 
válidas durante todo el proyecto, las rejillas. Estas ayudarán a referenciar en 
puntos concretos e inamovibles los elementos que forman el modelo, cosa que 
ayudará en fases posteriores a reducir errores e incoherencias. Una vez 
dispuestos todos los niveles y rejillas necesarios se comenzarán con las 
primeras acciones de dibujo del propio modelo 3D. 
Figura 33. Replanteo de niveles en Revit. Fuente: Elaboración propia. 
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TOPOGRAFÍA Y ENTORNO INMEDIATO 
La primera acción que se realiza del modelado en tres dimensiones es la de 
establecer la topografía y el entorno más inmediato del proyecto, con tal de 
situarlo en un contexto real y no comenzar a dibujar sobre la “nada”. Para ello 
no hace falta realizar un detallado diseño de la topografía real del lugar, sino 
que mediante los datos catastrales obtenidos del CAD original de los 
arquitectos, se puede realizar una simplificación que permita encajar el edificio 
sobre un emplazamiento reconocible. 
LOD 100 
Una vez preparados todos los detalles se comienza a modelar el proyecto desde 
un nivel muy básico. Se comenzará por los elementos constructivos de manera 
muy elemental, sin materiales. 
PROCESO:  
Utilizando las rejillas creadas con anterioridad se comienza el diseño 
disponiendo los pilares de todas las plantas. Para ello simplemente se cargó el 
perfil HEB correspondiente y se dispuso en cada uno de los puntos donde los 
planos originales indicaban la posición de los mismos. 
Después, se colocaron los muros de todas y cada una de las plantas. Se 
comenzó de bajo a arriba, empezando por los muros sustentantes del forjado 
sanitario, pasando por los correspondientes a cada planta, sin importar si estos 
se trataban de muros interiores (tabiques) o muros exteriores (cerramiento). En 
este proceso se utilizó para cada elemento el mismo tipo de muro: Muro Básico, 
al cual, únicamente se le modificaba el espesor correspondiente a cada tipo. 
Posteriormente se dispusieron los suelos. Como en el caso anterior, se ubicó en 
cada planta el mismo tipo de Suelo Básico, modificando el espesor de cada uno 
Figura 34. Disposición de rejillas en Revit. Fuente: Elaboración propia. 
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de ellos en función de los datos de proyecto y dejando los pertinentes huecos 
para el paso de la escalera en cada nivel. 
La siguiente tarea consistió en enlazar muros y suelos. Esta labor es muy 
importante, ya que va a permitir que estos elementos se comporten al unísono 
ante cualquier cambio realizado en el modelo. Por ejemplo, un cambio de 
alturas que afectara a los muros, arrastraría consigo al desplazamiento del 
suelo enlazado con él. 
A continuación, el siguiente elemento en realizar fueron las cubiertas. Del 
mismo modo, se realizaron de forma genérica, disponiendo un elemento sin 
capas con las medidas del espesor total. Sin embargo, a diferencia de los casos 
anteriores, a las cubiertas sí se le realiza una operación adicional, que no es 
otra que la de definir sus valores de pendientes para evacuar el agua pluvial. 
Por último, el elemento final del proceso de diseño LOD 100 fueron las 
escaleras, tanto la interior como la exterior. Ambas se realizaron de forma 
genérica, sin acabados ni materiales, únicamente definiendo medidas de 
huellas, contrahuellas y alturas y anchos pertinentes. Cabe destacar la 
dificultad que supuso el modelado de la escalera interior, una escalera de 
peldaños compensados. En este sentido, es posible hacer una apreciación sobre 
Revit. Pese a que el software posee multitud de elementos (en este caso 
escaleras) definidos y de muy fácil inserción, cuando se trata de modelar un 
elemento un poco más singular, como es el caso de esta escalera compensada, 
la aplicación ofrece multitud de complejidades. El modelado de este elemento 
supuso un quebradero de cabeza y una importante cantidad de tiempo empleado 
para la realización del mismo. 
INCOHERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: 
En esta primera fase de diseño se encontraron diversas incoherencias en la 
información suministrada en versión CAD por los arquitectos. Se tratan, 
precisamente, de algunos de los tipos de incoherencias que se han explicado 
con anterioridad en los apartados correspondientes al desarrollo teórico del 
BIM en el Bloque 2. Se trata de incoherencias, generalmente geométricas, 
como: 
• Discontinuidad de los pilares entre plantas. Al no estar referenciados entre sí
planta a planta, se puede observar en algunos ficheros de CAD que ciertos
pilares se encuentran ubicados en posiciones erróneas, estando situados
correctamente en planta baja y planta segunda y fuera de lugar en planta
primera.
• Discontinuidad del hueco de escalera entre plantas. De nuevo, aparece una
discontinuidad entre plantas. En este caso, el problema reside en el grosor
de los muros. Al haberse realizado con independencia el diseño en planta de
cada nivel, el grosor de los muros entre estas varía en cuestión de pocos
pero suficientes centímetros, como para apreciar una alteración en la
continuidad del paramento que configura el hueco de escalera desde planta
baja hasta planta de cubierta.
• Dimensiones erróneas de huella y contrahuella.  Al realizarse con
independencia el diseño de la escalera, aparecen en ésta incoherencias en
cuanto a las alturas de las contrahuellas de la misma. Es decir,  la suma
total de las alturas de las contrahuellas da como resultado una altura que no
equivale a la altura real entre plantas. El error que se genera es que la altura
Figura 35. Modelo 3D Revit de la Casa 3x3 en 
Requena  con un nivel de desarrollo de LOD 
100. Fuente: Elaboración propia. 
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de la última contrahuella es superior al del resto de contrahuellas que 
componen la escalera. 
SÍNTESIS: 
La primera fase de diseño a nivel LOD 100 permite reconocer una idea general 
de cómo será la vivienda a nivel de superficies, volúmenes y geometría. Se trata 
del primer paso para establecer los elementos básicos de un edificio y, a partir 
de estos, en las sucesivas fases, servir de objetos referenciales para desarrollar 
con mayor detalle el modelo 3D. En general, este nivel de detalle permite: 
• Equipararse a una fase de proyecto similar al Anteproyecto. 
• Calcular, de forma simplificada, las superficies del proyecto y con ello,
estimar una serie de costes genéricos que permitan estudiar la viabilidad del
proyecto.
• Comprobar el cumplimiento de la normativa urbanística (altura de cornisa,
retranqueos, voladizos, número de plantas, edificabilidad máxima, etc.) u
otro tipo de normativas (recorridos de evacuación, superficies mínimas, etc.).
• Efectuar estudios de soleamiento.
LOD 200 
Una vez realizado el diseño en LOD 100, se lleva a cabo la siguiente fase, el LOD 
200. Esta fase puede entenderse como un LOD 100 al cual se le añade una 
pincelada de mayor detalle, sobretodo, en lo referente a materialidad y 
acabados, consiguiendo así dotar al modelo 3D de una visión general del edificio 
acabado. 
PROCESO: 
A partir de los elementos modelados ya existentes, la primera operación a 
realizar es la de proporcionar a estos, de los acabados pertinentes que se 
establecen en la memoria de proyecto. En este sentido, se realizó una edición de 
los materiales de la biblioteca de Autodesk en función del elemento al que se le 
estaba asignando su pertinente aspecto (muros exteriores, muros interiores, 
suelos interiores, suelos exteriores, diferencia entre suelos interiores, 
escaleras, etc.). 
Una vez dispuesta la materialidad de los diferentes elementos existentes, se 
colocaron todos los huecos, tanto interiores como exteriores, definiendo las 
carpinterías de los mismos. Primero se realizaron todas las ventanas, 
diferenciando los distintos tipos existentes en la memoria de proyecto (tamaños, 
posición, materialidad) posteriormente se repitió la operación con las puertas 
(balconeras de PVC, blindada para la entrada, metálica del garaje, de madera 
interior…). 
Por último, se realizó la colocación de las barandillas de todo el proyecto (las 
referentes a balcones, escaleras, espacios con excesiva altura…) definiendo en 
cada caso la materialidad, dimensiones y características de cada una de ellas. 
INCOHERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: 
Tras la realización de la fase de diseño LOD 200 se detectaron incoherencias 
materiales y de nuevo, geométricas: 
Figura 36. Modelo 3D Revit de la Casa 3x3 en 
Requena  con un nivel de desarrollo de LOD 
200. Fuente: Elaboración propia. 
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• Recuento erróneo de puertas y ventanas de cada tipo. En la memoria de
carpinterías se encuentran detalladas todos los tipos de puertas y ventanas
existentes en el proyecto. Al no estar referenciadas, el recuento de las
mismas lo realiza el arquitecto o profesional encargado de dicha tarea en
ese momento, con el consiguiente riesgo de olvidarse o confundir alguna de
ellas, justo lo que ocurrió en este caso.
• Barandillas no reflejadas en todas las vistas o reflejadas incoherentemente.
En este caso, como suele ser habitual, elementos tan específicos, como las
barandillas, son susceptibles de múltiples cambios, con lo que resultan de
difícil actualización para su definición en todas y cada una de las vistas del
proyecto. Así ocurre en la documentación original, hay barandillas de
múltiples características en las diferentes vistas o, incluso, desaparecen en
algunas de ellas.
SÍNTESIS: 
Como se ha podido comprobar, la siguiente fase de diseño, el LOD 200, 
comprende un nivel básico de detalle al que se le añaden la materialidad y los 
acabados, configurando un modelo con una imagen próxima a lo que será el 
resultado final, pero con ausencia todavía de detalles pormenorizados. Este 
nivel de detalle permite: 
• Equipararse a una fase de proyecto correspondiente al Proyecto Básico. 
• Rápida visualización de una imagen realista del edificio terminado, por lo que
facilita la interacción de opiniones con el cliente. De esta manera, se pueden
realizar rápidos cambios según las pretensiones y propuestas del cliente,
mejorando la comunicación y el entendimiento entre ambos.
• Iniciar las gestiones de comercialización del producto por parte del promotor
mediante campañas de marketing fundamentadas en publicidad y
promociones basadas en las imágenes realistas obtenidas del interior y del
exterior del proyecto en esta fase de desarrollo.
• Analizar, aproximadamente, las cantidades de materiales que se
necesitarán, logrando un costo aproximado de las obras.
• Solicitar la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, aunque
no sea posible todavía llevar a cabo su construcción.
LOD 300 
El siguiente paso a realizar en el modelo 3D implica un grado de detalle mucho 
mayor. El LOD 300 se centra en el desglose material de las diferentes capas que 
forman cada uno de los elementos constructivos del proyecto. En este sentido, 
tras realizar esta fase de diseño, el modelo presentará información constructiva 
suficiente como para precisar con exactitud la cantidad de materiales que serán 
utilizados en obra. 
PROCESO: 
En primer lugar, se llevó a cabo el detallado de cada uno de los muros 
(cerramientos y tabiques) suelos y cubiertas del proyecto. Para ello, se procedió 
de igual manera en cada uno de los diferentes elementos, con independencia de 
pertenecer a la familia de suelos, muros o cubiertas: se editó la estructura 
interna de los mismos definiendo las capas de los materiales que lo forman, así 
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como su espesor correspondiente según indica la documentación original 
desarrollada por los arquitectos. Esta laboriosa tarea permite dejar bastante 
definido el aspecto constructivo del proyecto. 
Una vez realizado este proceso se detallaron más profundamente otros 
elementos, tales como las carpinterías y las barandillas y se introdujeron los 
correspondientes  falsos techos. 
INCOHERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: 
Cabe destacar, en esta fase LOD 300, la buena realización de la documentación 
original por parte de los arquitectos, únicamente presentando pequeñas 
incoherencias, como: 
• Distinta solución constructiva en la memoria constructiva y en la memoria de
presupuesto. Debido a modificaciones o descuidos, los detalles constructivos
presentaban una serie de capas que no coincidían con las recogidas en los
listados de presupuestos del proyecto.
SÍNTESIS: 
La fase de LOD 300 comprende un nivel de detalle avanzado, donde el proyecto 
ya queda muy definido a nivel constructivo. Este nivel de detalle permite: 
• Alcanzar tal grado de desarrollo que el proyecto pueda casi equipararse a
una fase de Proyecto de Ejecución, en la que todavía no pueda pedirse la
licencia de construcción, pero sí generar documentos constructivos como
memorias, mediciones, presupuestos o planos arquitectónicos muy
definidos.
• Realizar estimaciones de costes reales.
• Establecer una programación temporal de fases constructivas muy
detallada.
Para la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, el nivel de definición 
establecido, por cuestiones de tiempo y recursos, ha sido hasta el nivel LOD 300. 
Lo ideal sería poder llegar al máximo nivel de detalle para poder analizar en 
profundidad el mayor número de aspectos de la metodología BIM. Sin embargo, 
este nivel de desarrollo aplicado a una práctica real junto con el estudio teórico 
realizado a todas las escalas, resulta suficiente para poder evaluar el impacto 
que supone dicha metodología. 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Una vez se ha procedido al diseño de toda la información necesaria (en este 
caso solo hasta LOD 300) BIM ofrece una herramienta fundamental: la gestión 
de la información. A través de ésta se puede gestionar la información mediante 
etiquetas de habitaciones, áreas y tablas de planificación que resultan muy 
útiles a la hora de clasificar y organizar los datos del proyecto. Se pueden crear 
infinidad de tablas con infinidad de parámetros recogidos sobre ellas: recuento 
de materiales, de carpinterías, de puertas, cantidad y tipos de ventanas, 
luminarias, etc. 
Además de permitir esta organización, lo realmente provechoso reside en su 
parametrización, concepto ya explicado con anterioridad. Cualquier cambio 
llevado a cabo en el modelo no solo se actualizará en cada una de las vistas del 
Figura 37. Modelo 3D Revit de la Casa 3x3 en 
Requena  con un nivel de desarrollo de LOD 
300. Fuente: Elaboración propia. 
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mismo, sino que también lo hará en todas estas tablas de planificación, 
permitiendo reducir enormemente la cantidad de tiempo empleado para la 
modificación de cualquier elemento del modelo y asegurando la coherencia y 
autenticidad de la información que contienen los datos de proyecto que se 
reflejan en ellas. 
3.3. Proceso constructivo 
Tras el diseño del modelo 3D, el último paso a realizar en este procedimiento 
práctico es el seguimiento de obra. El objetivo principal de esta última fase 
consiste en llevar el control actualizado de la evolución constructiva de la 
vivienda, identificando las modificaciones efectuadas, respecto a la 
documentación elaborada en la fase de proyecto, que se van produciendo 
conforme avanza su proceso. Este análisis permitirá reflejar todos estos 
cambios en el modelo, valorando el impacto que suponen sobre el mismo cada 
tipo de modificación y el momento preciso en el que se producen.  
Para ello, se han llevado a cabo una serie de visitas de obra con los arquitectos, 
donde, además de llevar a cabo estas tareas, he aprendido muchos otros 
aspectos no vinculados al presente trabajo pero sí relacionados con la profesión. 
Cabe citar que el período de visitas de obra comprende únicamente el período 
de Febrero hasta Julio debido a los plazos de ejecución del Trabajo Fin de 
Grado. No obstante, pese a ser menos tiempo del deseado, ha sido suficiente 
para poder analizar y ejecutar las tareas necesarias con el fin de valorar el 
impacto que tienen estos cambios sobre el proyecto.  
VISITA DE OBRA Nº1 
FECHA: 18-02-2016 
ESTADO DE LA OBRA: Cimentación realizada.  Finalizando la ejecución de los 
muretes de bloques de hormigón que arrancan de la cimentación y servirán de 
apoyo para el forjado sanitario. 
OBJETIVOS DE LA VISITA: 
• Comprobar la correcta nivelación de los muretes sustentantes del forjado
sanitario.
• Comprobar la correcta disposición y ejecución de las esperas de los pilares
metálicos en el nivel que comprende de la cimentación hasta el forjado
sanitario (nivelación de las placas de anclaje).
• Calcular de manera aproximada la cantidad y la calidad del hormigón
necesario para el hormigonado del tramo de pilares comprendido entre la
cimentación y el forjado sanitario.
• Modificar el paso de las instalaciones de la red de aguas pluviales y
residuales.
PROCESO CONSTRUCTIVO: 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 
El estudio geotécnico realizado para el reconocimiento del terreno, estableció la 
presencia de un nivel de rellenos antrópicos que debían ser retirados para poder 
ejecutar la cimentación. La cota de terreno óptimo para cimentar se estableció 
en 1,20 metros, por tanto, el primer paso a realizar fue la excavación de este 
nivel de rellenos mediante retroexcavadora con cuchara. Posteriormente, una 
Figura 38. Proceso constructivo: 
Acondicionamiento del terreno. Fuente: 
CRUX Arquitectos. 
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vez excavado el terreno hasta la profundidad deseada, se realizaron las tareas 
de replanteo, limpieza, explanación y nivelación del terreno, dejándolo óptimo 
para acometer las operaciones necesarias para la cimentación del edificio. 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 
Los parámetros geotécnicos determinaron la existencia de un terreno de arenas 
y arcillas limosas de consistencia media-firme a la profundidad de 1,2 metros, 
cota establecida como óptima para cimentar. El conjunto de reconocimientos 
geotécnicos realizados dieron una serie de resultados que fueron interpretados 
por el estudio geotécnico concluyendo en que, dada la naturaleza del suelo y la 
geometría del edificio, se preveía ejecutar la sustentación del mismo mediante 
zapatas aisladas y corridas de hormigón armado y vigas riostras sobre las que 
se apoyarán los muretes estructurales y las placas de anclaje cuando fueran 
necesarias. En este sentido, las operaciones siguientes a realizar fueron las 
propias de cualquier cimentación superficial:  
En primer lugar se ejecutó una capa de hormigón de limpieza HM 15/B/40/IIa 
confeccionado en obra, de 10 cm de espesor, por toda la superficie de la 
cimentación. A continuación se colocaron todas las armaduras (B 500 S) 
requeridas por cada una de las zapatas, vigas y esperas de pilares que 
confeccionan la cimentación. Una vez realizada esta operación se procedió al 
hormigonado y vibrado de la cimentación mediante hormigón HA 25/B/40/IIa, así 
como al curado del mismo según marca EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
MURETES DE BLOQUE DE HORMIGÓN:  
Una vez fraguado y endurecido lo suficiente el hormigón, se ejecutaron los 
muretes de bloques de hormigón que configuran el futuro forjado sanitario. La 
tarea resultó más complicada de lo habitual debido a un problema de alturas 
detectado en la fase de proyecto. Sin embargo, la comprobación de la nivelación 
de todos los muros fue fructífera.  
Para terminar, el último paso a realizar fue la disposición de las armaduras, 
esperas y placas de anclaje metálicas de los futuros pilares a construir. 
MODIFICACIONES: 
• Se añadieron 7 centímetros de altura a la cimentación debido a un error de
cálculo en la fase de proyecto. Este error fue cometido a causa de las
diferentes inclinaciones existentes en las dos calles a las que recae el solar
de la vivienda. Su corrección en el modelo 3D en Revit fue sencilla e
instantánea, únicamente se seleccionaron los elementos pertinentes y se les
modificó la altura, actualizándose en el momento.
• Se modificó el trazado de las instalaciones de aguas pluviales y residuales. El
error deriva de un problema urbanístico. El propietario de la parcela segregó
su parcela original en otras tres de menor dimensión para así poder sacar
más partido de ellas. Una de estas parcelas es la que se encuentra en actual
construcción, lindando con las otras dos por uno de los laterales y por su
parte trasera. Los arquitectos diseñaron las instalaciones sanitarias por el
lateral en contacto con la otra parcela, por lo que, tras deliberarlo,
consideraron más oportuno modificar el trazado y no generar ningún tipo de
problema con los futuros inquilinos de la parcela adosada. En este caso, este
tipo de modificación no se llevó a cabo en BIM por no haberse llegado a la
definición de las instalaciones.
Figura 39. Proceso constructivo: 
Cimentación superficial. Fuente: CRUX 
Arquitectos. 
Figura 40. Proceso constructivo: Muretes de 
hormigón. Fuente: CRUX Arquitectos. 
43 
Impacto del BIM en la gestión del proyecto y la obra de arquitectura: un proyecto utilizando Revit Borja Piles Navarro 
Desarrollo práctico. Casa 3x3 en Requena. Proceso constructivo    
VISITA DE OBRA Nº2 
FECHA: 03-03-2016 
ESTADO DE LA OBRA: Forjado sanitario ejecutado y endurecido (1 semana). 
OBJETIVOS DE LA VISITA:  
• Comprobar la validez del hormigón utilizado en la confección del forjado
sanitario (probetas).
• Comprobar la nivelación de las placas de anclaje de los futuros pilares
metálicos.
• Comprobar la planeidad de la superficie del forjado sanitario.
• Comprobar la eficacia del trazado y ejecución de las arquetas y colectores de
las instalaciones sanitarias en el interior del forjado sanitario.
PROCESO CONSTRUCTIVO: 
SANEAMIENTO: 
Tras la construcción completa de los muretes de hormigón se realizó el nuevo 
diseño y ejecución de la red de saneamiento de la vivienda. Ésta aprovecha en su 
nuevo trazado el espacio interior del forjado sanitario, acometiendo a la red 
general por el lado correspondiente a la entrada a la casa.  Debido a la 
modificación que tuvo que hacerse en el diseño del trazado, éste se elaboró 
mientras los muretes de hormigón estaban en plena ejecución, por lo que no se 
pudieron tener en cuenta el paso de estas instalaciones por el interior de los 
muros. Una vez establecido el nuevo tendido hubo que, forzadamente, abrir 
huecos en los bloques de hormigón para permitir el paso de las instalaciones. 
Sin embargo, esta modificación trajo consigo el descubrimiento de un problema 
que no había sido previsto: los muretes de hormigón no poseían aberturas que 
permitieran la futura ventilación del forjado sanitario, por lo que mientras se 
realizaba la construcción de arquetas y colectores, se llevaron a cabo al mismo 
tiempo, el número necesario de aberturas en los muros para que el aire fuera 
capaz de discurrir libremente a través de este espacio. 
FORJADO SANITARIO: 
Solucionada ya la red de saneamiento y la ventilación a través de los muros, el 
siguiente paso consistió en la confección del forjado sanitario. El forjado 
sanitario se elaboró como cualquier otro del proyecto: forjado unidireccional con 
vigueta semirresistente pretensada para canto de 26+4 cm e intereje de 75 cm, 
con bovedilla de hormigón, capa de compresión HA 25/B/20/IIa y acero B 500 S.  
En primer lugar se colocaron todas las viguetas. Seguidamente se dispusieron 
las bovedillas (finalmente de poliestireno expandido). A continuación, se montó 
la estructura de los encofrados, apoyados en los taludes de las excavaciones 
más cercanas, y por último se armó todo el forjado con las armaduras 
correspondientes de un forjado unidireccional (vigas, negativos, mallazo). Una 
vez montado todo el forjado sanitario se hormigonó con más dificultades de las 
esperadas. La propia geometría de un forjado sanitario impide su sujeción 
inferior, dificultando el proceso de hormigonado y endurecimiento. Si a esto se 
le suma el escaso peso propio de las bovedillas y el fuerte viento que soplaba en 
Requena justo en el momento de dicha tarea, da lugar a la situación de 
inestabilidad que se vivió para poder verter el hormigón. Por una parte, había 
que proyectar la masa desde muy poca altura, ya que se corría el riesgo de que 
ésta cayera con tal fuerza sobre las bovedillas de poliestireno sin sujeción que 
se rompieran y/o precipitaran al fondo de la cimentación. Por otra parte, el 
Figura 41. Proceso constructivo: Red de 
saneamiento. Fuente: CRUX Arquitectos. 
Figura 42. Proceso constructivo: Ejecución 
del forjado sanitario. Fuente: CRUX 
Arquitectos. 
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fuerte viento levantaba todas las bovedillas, obligando a rehacer, en varias 
ocasiones, la operación de montaje. Tras emplear una gran cantidad de tiempo, 
al final logró verterse toda la masa de hormigón, sin embargo, se generaron una 
serie de problemas que podían hacer peligrar la estabilidad del forjado 
sanitario: la gran demora en el vertido de hormigón provocó que éste perdiera 
agua, consistencia y demás propiedades conforme avanzaba la jornada. En este 
sentido, se obtuvo un forjado compuesto por hormigones de diversa calidad, por 
lo que los resultados de las probetas serían determinantes para garantizar la 
validez o no de su resistencia final. Además, el hormigón perdió trabajabilidad 
con el tiempo, dificultando crear una última capa perfectamente plana. 
Finalmente, el resultado obtenido en los ensayos de las probetas fue óptimo, 
por lo que se dio por buena la calidad del hormigón resultante. Por otra parte, 
se midió el desnivel causado por la falta de planeidad y también se dio por 
bueno. 
Después de validar la calidad del forjado sanitario se realizó, en última 
instancia, la instalación de las placas de anclaje metálicas correspondientes al 
arranque de los futuros pilares. 
MODIFICACIONES: 
• Se modificó el tipo de bovedilla. En la primera fase de proyecto se indicaba el
uso de bovedilla de hormigón, mientras que se terminó por utilizar bovedillas
de poliestireno expandido. El cambio en BIM fue rápido, se actualizó
inmediatamente en cada solución constructiva, así como en cada tabla de
información del modelo.
• La resistencia del hormigón que se obtuvo en el forjado sanitario fue inferior
a la establecida en proyecto. Sin embargo, se comprobó que el valor fuera
apto para darle el visto bueno. Este cambió no se reflejó en BIM.
VISITA DE OBRA Nº3 
FECHA: 10-03-2016 
ESTADO DE LA OBRA: Colocación de los pilares metálicos en planta baja. 
Master Class Ytong. 
OBJETIVOS DE LA VISITA: 
• Comprobar la verticalidad de los soportes metálicos en planta baja.
• Asistir a la Master Class impartida por la empresa Ytong acerca del material
de construcción solicitado para su utilización en obra.
• Decidir, en función de las propiedades de dicho material, ciertos aspectos
constructivos de la obra.
PROCESO CONSTRUCTIVO: 
ESTRUCTURA METÁLICA: 
Una vez comprobada la validez del hormigón del forjado sanitario y conseguido 
un endurecimiento suficiente que permita admitir carga, se comienza a 
construir la estructura metálica de la planta baja. Para ello, si recordamos, en 
la visita anterior ya se habían dispuesto las placas de anclaje, por tanto, la 
siguiente tarea a realizar consistió en la disposición de los perfiles estructurales 
Figura 43. Proceso constructivo: 
Hormigonado del forjado sanitario. Fuente: 
CRUX Arquitectos. 
Figura 44. Proceso constructivo: Estructura 
metálica. Fuente: CRUX Arquitectos. 
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necesarios. Los soportes metálicos fueron traídos a obra ya montados, es decir, 
los UPN ya estaban solidarizados en cajón, así como los ábacos en su 
coronación. La acción a realizar en obra se simplificaba en soldar los apoyos 
metálicos en su base con la placa de anclaje metálica preexistente. Una vez 
ejecutados todos se comprobó la verticalidad de cada uno de ellos, teniendo que 
rectificar varios por no cumplir esta condición. 
YTONG: 
Terminados todos los soportes, se continuó con la construcción de la estructura 
de planta baja. En este caso, se levantaron todos los muros que confeccionaban 
este nivel. El material utilizado fueron los bloques de hormigón celular de la 
empresa Ytong, unos bloques con unas propiedades muy características: 
constituidos por millones de microporos de aire cerrados, los bloques de Ytong 
presentan una gran capacidad aislante y una ligereza impropia de un elemento 
de hormigón. Lo realmente provechoso es que, a su vez, estos bloques ofrecen 
una elevada resistencia mecánica, lo cual los hace ideales en su empleo como 
materiales estructurales. Al tratarse de elementos estructurales fuera de lo 
común, su puesta en obra es completamente diferente a la puesta en obra de 
elementos tradicionales, por lo que dos responsables de la marca comercial 
impartieron una clase magistral en la obra para explicar tanto a los operarios, 
como a los arquitectos, constructor y aparejador el procedimiento que se sigue 
para su construcción y las características específicas del material. 
Comprendidas todas las particularidades de la puesta en obra de los bloques, se 
comenzó la disposición de los mismos. Estos se colocaban machihembrados 
entre sí y encolados, únicamente, en sus juntas horizontales. 
MODIFICACIONES: 
• Se cambió el tipo de perfil metálico para los soportes. En la memoria de
proyecto figuraban perfiles HEB y, finalmente, se optó por la utilización de 2
UPN 120 dispuestos en cajón en todos los pilares de la vivienda. Este cambio
en BIM supuso breves minutos, tan solo se seleccionaron los pilares y se
cambió el tipo de perfil. Automáticamente todos estaban actualizados en
cualquier tipo de documentación del modelo.
• La altura de las puertas y ventanas también sufrió ligeras modificaciones. La
empresa Ytong, al acudir a la obra y conocer el proyecto sugirió la opción de,
mediante los mismos bloques que se utilizarían en la construcción de toda la
vivienda, disponer un tipo especial de los mismos, rellenos en su interior de
hormigón y actuando a modo de dintel en todo el perímetro del edificio. Así,
la solución constructiva quedaría mucho más sencilla y limpia, de modo que
se accedió a realizar este cambio. Esta modificación no se llevó a cabo en
BIM ya que no se llegó a tal nivel de detalle.
• Las magníficas propiedades del bloque de hormigón celular resultaron ser
mejores de lo esperado, por lo que, tras estudiarlo con detenimiento los
arquitectos, llegaron a la conclusión de que se podía reducir el espesor del
aislante térmico que se colocaría en un futuro por el lado interior del bloque.
De nuevo, este cambio se realizó en el modelo con suma rapidez.
Figura 45. Proceso constructivo: Estructura 
de muros YTONG. Fuente: CRUX Arquitectos. 
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VISITA DE OBRA Nº4 
FECHA: 14-04-2016 
ESTADO DE LA OBRA: Estructura de planta baja completamente finalizada y 
forjado de planta primera recién ejecutado. 
OBJETIVOS DE LA VISITA:  
• Comprobar la correcta disposición de los elementos del forjado de planta
primera.
• Control de la ejecución del hormigonado del forjado.
• Realización de las probetas de hormigón correspondientes al lote del forjado
de planta primera.
PROCESO CONSTRUCTIVO: 
FORJADO DE PLANTA PRIMERA: 
Una vez ejecutada por completo la estructura de planta baja (pilares y muros) 
comenzó a construirse el forjado de planta primera. En primer lugar se montó 
la estructura auxiliar que sustentaría los elementos propios del forjado hasta su 
hormigonado y posterior endurecimiento. Como ya se ha visto, el tipo de forjado 
y materiales coincide exactamente con los utilizados en el forjado sanitario, con 
lo cual, el proceso a seguir es totalmente idéntico. Cabe destacar que durante el 
proceso de montaje y hormigonado de este forjado no existieron las dificultades 
experimentadas en el caso anterior. La posibilidad de sostener inferiormente los 
elementos del forjado, así como la existencia de unas óptimas condiciones 
meteorológicas propiciaron una correcta puesta en obra, obteniéndose un 
hormigón de calidad deseada. 
MODIFICACIONES: 
• Durante esta fase constructiva no se produjo ninguna modificación.
VISITA DE OBRA Nº5 
FECHA: 14-07-2016 
ESTADO DE LA OBRA: Estructura finalizada al completo (forjados, pilares, 
muros, cubiertas). En ejecución los solados exteriores e interiores (suelo 
radiante). 
OBJETIVOS DE LA VISITA: 
• Comprobar la correcta disposición y ejecución de los elementos
componentes del suelo radiante.
• Cambio del detalle constructivo referente a las barandillas, así como el
modelo de las mismas.
• Previsión de materiales y elección de la casa comercial para la ejecución de
las carpinterías exteriores y persianas.
• Comprobar la correcta ejecución de los desagües y sumideros de las
terrazas.
Figura 46. Proceso constructivo: Ejecución 
del forjado de planta primera. Fuente: CRUX 
Arquitectos. 
Figura 47. Proceso constructivo: Repetición 
de operaciones en cada nivel hasta finalizar 
la estructura. Fuente: CRUX Arquitectos. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO: 
Las fases constructivas desarrolladas hasta la finalización de la estructura 
completa de la vivienda suponen la repetición sistemática de las tareas ya 
explicadas hasta el momento: estructura de pilares de la planta 
correspondiente + estructura de muros Ytong  + forjado de la siguiente planta. 
En este sentido, cabe resumir este proceso ya explicado y pasar a la siguiente 
etapa con tal de no repetir conceptos innecesarios: 
SOLADOS:  
Con la estructura completamente finalizada se comienzan a construir los 
solados de la vivienda, tanto los interiores como los exteriores.  
Los solados interiores estaban constituidos por suelo radiante en todos aquellos 
espacios habitables. En primer lugar se colocan, recubriendo el forjado, 
planchas de 5 cm de espesor de poliestireno expandido. Sobre estas se dispone 
la instalación del suelo radiante mediante el tendido de tubos que recorren toda 
la superficie. Realizada toda la instalación se recubre todo con una capa 
nivelada de 3 cm de mortero de cemento dejando lista la superficie para su 
posterior acabado con plaquetas de gres.  
Por su parte, los solados exteriores o terrazas presentaban una solución 
evidentemente distinta. Sobre el forjado endurecido se llevó a cabo otra capa de 
hormigón, en este caso compuesta por áridos ligeros, con tal de dotar a la 
cubierta de la pendiente precisada. A continuación, se ejecutó la pertinente 
impermeabilización y, posteriormente, se situó el aislamiento térmico. El 
procesó se finalizó con una capa de mortero de cemento que faltaba rematar 
por el acabado de baldosa cerámica pertinente. 
MODIFICACIONES: 
• Analizando la información gráfica en el estudio, el aparejador se percató de
un error constructivo referente a la disposición de las barandillas. De esta
manera, se cambió el correspondiente detalle constructivo y, por
consiguiente, el modelo de las mismas. Este cambio resultó sencillo,
únicamente se sustituyeron las barandillas por los nuevos modelos.
• Cambio de casa comercial para la compra de los elementos de carpintería
exterior y persianas al resultar más económico. Mismo caso que el anterior
en lo referente a BIM.
Figura 48. Proceso constructivo: Solados 
interiores. Fuente: CRUX Arquitectos. 
Figura 49. Proceso constructivo: Solados 
exteriores. Fuente: CRUX Arquitectos. 
Figura 50. Estado actual de las obras (27/08/2016). Fuente: CRUX Arquitectos. 
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BLOQUE 4. Conclusiones 
4.1. Conclusiones 
Si recordamos, en el bloque introductorio se establecieron una serie de 
objetivos a abordar mediante la realización del presente trabajo. Una vez 
desarrollados y superados con éxito cada uno de ellos, se pueden sacar las 
pertinentes conclusiones de cada apartado, con el fin de superar el último y más 
importante objetivo del trabajo: evaluar el impacto que ejerce la utilización de la 
metodología BIM  en la gestión del proyecto y la obra de arquitectura. 
En este sentido, se van a describir, en primer lugar, las conclusiones generales 
extraídas del análisis teórico elaborado: 
• El sector de la construcción en nuestro país se encuentra en una situación
preocupante. La pérdida de productividad, la reciente crisis sufrida o la
incuestionable falta de comunicación efectiva entre sus diferentes agentes,
entre otros factores, evidencian un cambio revolucionario en el sector
mediante la búsqueda de nuevas metodologías de trabajo, entre las cuales,
BIM aparece como una de las más destacadas.
• El futuro de la arquitectura se encamina hacia el mundo de la flexibilidad y la
sostenibilidad. Dos parámetros a tener muy en cuenta a partir de ahora, por
lo que adaptar las nuevas metodologías de trabajo (entre ellas BIM) hacia
estos aspectos puede ser clave en el desarrollo de los próximos proyectos
arquitectónicos.
• BIM permite el almacenamiento de toda la información de un proyecto en
una única base de datos, lo cual impide la incoherencia o duplicidad de la
documentación.
• La información de cualquier modelo BIM es bidireccional y  multidisciplinar,
es decir, es posible extraer, gestionar, modificar y devolver cualquier tipo de
información de cualquier disciplina del proyecto (instalaciones, estructuras,
economía, etc.) con lo que cualquier agente puede disfrutar de la misma a
tiempo real, facilitando así la colaboración entre todos ellos.
• El diseño paramétrico facilita y reduce el trabajo: los elementos contienen
una gran cantidad de información que, además, se actualiza
instantáneamente en cada vista del proyecto ante cualquier modificación.
• Una de las mayores ventajas de BIM es que facilita el intercambio de
información gracias a su interoperabilidad.
• BIM permite reducir el impacto ocasionado por los cambios de proyecto
debido a su capacidad para prever conflictos entre elementos constructivos o
instalaciones antes de que estos sean construidos.
• Poseer un modelo en tres dimensiones del proyecto desde las primeras
fases del diseño ayuda al entendimiento del mismo por aquellos que no lo
han diseñado (clientes, operarios, constructores…) y mejora las relaciones
con los mismos.
• BIM  satisface los dos parámetros más destacados de la nueva arquitectura
gracias a su capacidad para modificar con suma rapidez y sencillez
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elementos y detalles constructivos del proyecto (flexibilidad) y facilitar el 
cumplimiento de las exigencias energéticas de los edificios (sostenibilidad). 
• La utilización de la metodología BIM permite mejorar el rendimiento y la
competitividad de cada uno de los agentes que participan en cada una de las
fases del PPC.
• La implantación del BIM en nuestro país está muy poco desarrollada todavía,
por lo que la formación en dicha metodología será clave para cualificar
profesionales que permitan abandonar el tradicional método de trabajo que
se ha llevado a cabo hasta la actualidad.
Por otra parte, el desarrollo práctico del seguimiento de obra de la Casa 3x3 en 
Requena ha permitido ratificar las conclusiones extraídas del apartado teórico. 
Además, esta práctica ha permitido la extracción de otra serie de conclusiones: 
• El proceso de diseño mediante la herramienta BIM se realiza construyendo
virtualmente un modelo 3D y no dibujando como se hace mediante la
metodología tradicional. Esto permite detectar incoherencias e indefiniciones
constructivas antes de que se produzcan en obra, consiguiendo ser mucho
más productivos.
• Permite eliminar problemas relacionados con la información gráfica del
proyecto: se eliminan las incoherencias de tipo geométrico y la
desactualización y duplicidad de la información, reduciendo drásticamente el
tiempo empleado en la modificación de cualquier elemento.
• Seguimiento actualizado del proceso constructivo del edificio. BIM permite
realizar las modificaciones experimentadas en obra con una gran agilidad,
actualizándose instantáneamente en cualquier representación del mismo
con suma precisión.
• El método de trabajo en obra es muy rudimentario. Con la implantación de
BIM se precisa un cambio de metodología también en este aspecto, ya que el
uso de BIM implica la colaboración entre todos los agentes participantes del
proceso del PPC.
En vistas de las conclusiones extraídas en el presente Trabajo Fin de Grado, se 
puede determinar que la utilización de una metodología BIM resulta mucho más 
provechosa que el uso de la metodología tradicional CAD. Como se ha podido 
comprobar, el impacto que supone el uso de BIM genera una gran cantidad de 
ventajas tanto en la gestión del proyecto, como en el seguimiento de obra de 
arquitectura. La metodología BIM permite mejorar el rendimiento de cada 
agente participante del PPC y, por consiguiente, la productividad del sector de la 
construcción. Es por ello que, pese a la todavía evidente falta de formación y al 
necesario cambio de mentalidad en la forma de trabajo, se puede establecer 
que la metodología BIM es la más idónea metodología de trabajo que existe 
actualmente en el campo de la construcción. 
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4.2. Valoración personal 
La realización de este Trabajo Fin de Grado me ha permitido investigar sobre un 
tema el cual había oído hablar, pero nunca había profundizado en él. Varios han 
sido los profesores o compañeros que han destacado las magníficas 
características del Revit u otra serie de softwares BIM. Esto fue lo que despertó 
mi interés en esta aplicación. 
Sin embargo, la realización de este trabajo me ha abierto los ojos y quién sabe si 
algunas puertas de cara al futuro. Desde Enero he adquirido un compromiso en 
aprender no solo a utilizar Revit, sino también su historia, sus características, 
su implantación… en definitiva, una serie de aspectos que me han despertado 
mucho la atención y el interés. Además de gustarme cada vez más a medida que 
iba conociendo algo nuevo sobre esta metodología, me percaté de las grandes 
oportunidades que puede ofrecer en el mundo laboral especializarse en este 
sector. Y es por ello que digo “quién sabe si me abrirá algunas puertas de cara 
al futuro” porque en estos momentos siento la necesidad de seguir aprendiendo 
acerca de esta metodología y convertirme en un profesional de la misma.  
Por otra parte, me gustaría destacar también el gran interés que me ha 
suscitado la parte práctica de este trabajo. La oportunidad de realizar un 
seguimiento de obra real con los arquitectos me ha resultado muy interesante y 
didáctica, me ha permitido experimentar la realidad del mundo laboral en el que 
espero estar trabajando lo antes posible. 
Para finalizar, solo me queda expresar la satisfacción que siento por haber 
escogido y realizado un TFG tan útil para mi futuro profesional. 
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